

Balansansvarsavtalet 2010



Övergripande arbetsplan och förslag till förändringar

Niklas Kallin
Elmarknadsrådet
13 november 2008

Övergripande arbetsplan

- Tidplan (ungefärliga milstolpar)
 - November – Projektet startas
 - 4 mars – Elmarknadsråd
 - April – Preliminärt avtal distribueras för synpunkter
 - 12 maj – Elmarknadsråd
 - Maj – Balansansvarsdagen
 - Juni – Ansökan om metodgodkännande till EI
 - September – Slutgiltigt avtal till de balansansvariga
 - 1 november – Avtalet träder i kraft

Arbetsmetoder för BA-avtalet

- Löpande avstämningar med
 - Energimarknadsinspektionen
 - Övriga nordiska TSOer
- Se websidan för senast tillgängliga information om arbetets fortskridande
(<http://www.svk.se/Energimarknaden/EI/Systemansvar/BA—Aktuellt-och-planerat/>)

Förslag till förändringar inför BA2010

- Förslag på förändringar
- Argument
- Synpunkter

Frågor som lyfts tidigare

- Tillsviareavtal
- Mätning av produktion i icke koncessionspliktiga nät
- Underlätta för vindkraft
- Till när ska balansansvariga planera sig i balans?
- Uppföljning av implementerad harmonisering