



An aerial photograph of a dense forest with a central lake. Several power lines run diagonally across the scene from the top left towards the bottom right. A bright blue horizontal bar is positioned at the top of the image, partially overlapping the text.

PROJEKTSTATUS ELMARKNADSHUBBEN

CAMILLA RUBINSTEIN

JENS HOLM



**SVENSKA
KRAFTNÄT**

2009
Rapport från
NordREG
*Gemensam nordisk
slutkundsmarknad*


2017
Rapport från Ei
*Ny modell för
Elmarknaden*

2015
Regeringsuppdrag till
Svk och Ei

2014
Rapport från Ei
*Informationshanterings-
modell på den framtida
svenska elmarknaden*

2013
Rapport från Ei
Enklare för kunden

2016
Förstudierapport från
Svk
*Tjänstehubbens
utformning*



Smaken är som baken

Onödig

SPÄNNANDE

Dåligt för kunden!

Rätt väg att gå

Bra för kunden!

Svår att realisera

Ger möjligheter

Ett axplock av svar på frågan: Vad tycker du om den elhandlarcentriska modellen? Energimarknadsdagarna i september 2019

Det här vet vi



Uppdraget ligger fast



Regelverket är försenat



Vi anpassar vårt projekt därefter

Vi utvecklar och implementerar i nära dialog med våra intressenter



Verksamhetsgruppen
Migreringsgruppen
Integrationsgruppen
Referensgruppen

Elmarknadshubben – Systemutveckling

Jens Holm

Återblick – vad sa vi att vi skulle göra och vad har vi gjort

Titta framåt – vad ska vi göra i närtid

Titta ännu lite längre fram – övergripande tidplan

Vad sa vi att vi skulle göra och vad har vi gjort

- > Bygga en prototyp för Elmarknadshubben
 - > Prototypen är klar och används nu för att färdigställa en komplett Elmarknadshubb
- > Inventera strukturdata hos aktörer
 - > Tog fram och publicerade en inventeringsinstruktion oktober 2018
 - > Uppföljning av inventering genomfördes med två enkäter (nov 2018, mars 2019)
- > Upphandla och implementera migreringssystem
 - > I december 2018 omprövades inriktning på upphandlingen och resultatet innebar att upphandlingen stoppades

Vad ska vi göra i närtid

- > Bygga funktionalitet i Elmarknadshubben
 - > Kärnfunktionalitet
 - > Ge aktörer förutsättning och möjlighet att påbörja utveckling av meddelandehantering med hubben
 - > Planera och kommunicera driftsättningsstrategi
- > Upphandla och implementera migreringssystem
 - > Uppföljning av inventeringsarbete hos aktörer kommer att skickas ut i slutet av 2019
- > Utredda förvaltningsorganisation
 - > Organisation, roller

Projektets övergripande tidplan

