

---

# PoPS: Processkartläggning av, och pilotutredning inom, utveckling av stödtjänster

Drifrådet 28 maj 2019

---

# Övergripande syfte

Projektets leveranser nivå ska stötta och effektivisera arbetssätt vid införande av stödtjänster för att kunna förkvalificera 5-10 stycken enheter under 2020.

Leveranserna ska säkerställa att vi kan genomföra och implementera beslutade analysresultat, samt minimera antalet förändringar i förvaltning för att få en framtida robusthet och effektivisering i återupprepningsmöjligheter då fler revideringar av systemtjänster är att vänta i framtiden.

---

# Bakgrund

Svenska kraftnät behöver utveckla en standardiserad arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för införande och uppdatering av stödtjänster på nationell nivå som är väl synkroniserade med övriga nordiska TSO:er.

Svenska kraftnät ser att det är en absolut förutsättning för att det strategiska systemansvaret ska fungera så att analyserade och beslutade lösningar för att säkerställa systemets stabilitet kan implementeras och förvaltas i organisationen på ett strukturerat sätt.

---

# Vad vill vi åstadkomma med PoPS?

- > Standardiserad metodik för stödtjänster för frekvensreglering  
*Utveckla arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för införande och uppdatering*
- > Utvärdera befintliga tekniska utredningsalternativ  
*Utvärdering utifrån genomförbarhets- och nyttovärderingsperspektiv*
- > Genomföra pilot  
*Förståelse för, och förmåga att gå från utredningsalternativ till implementation*
- > Gemensamt nordiskt förslag som är synkroniserat med övriga nordiska TSOér via det övergripande nordiska projektet.

---

# PoPS övergripande plan

- > Förstudie: Genomförd
- > Projektplanering: Mars-maj 2019
- > Genomförande steg 2: Maj-Augusti 2019
- > Genomförande steg 3: September-Mars 2019
- > Analys och projektavslut: Mars-Juni 2020

---

# Förutsättningar för effektivt referensgruppsarbete

En aktör som deltar i referensgruppen behöver

- > delta aktivt och bidra med sin kunskap
- > vara transparent med de utmaningar hen ser både från sin verksamhets perspektiv och ur ett systemperspektiv
- > samverka för att nå systembehoven/systemkraven

All information gällande referensgruppsarbetet diarieförs för att öka spårbarhet och transparens.

---

# Referensgruppens funktion

Bidra i arbetet kring kraven och säkerställa att de är genomförbara genom att

- > agera testgrupp  
Bidra praktiskt i pilotarbetet och i att arbeta i den framtagna processen och framtaget arbetssätt
- > agera bollplank
- > bidra med ett aktörsperspektiv.

---

# Referensgrupp

- > Intresseanmälan till referensgrupp: Pågår sista anmälningdag 7 juni 2019
- > Beslut om referensgrupp: Före midsommar 2019 (medlemmar utses av Svenska kraftnät)
- > Referensgruppsmöte 1: Höst-vinter 2019
- > Mer information: Efter sommaren



---

# Kontakt och information

Projektledare Malin Wester  
E-post: [malin.wester@svk.se](mailto:malin.wester@svk.se)