

Projektstatus "Anslutningsförfarandet enligt RfG"

Daniel Engström, SKD


201208




1. Guide anslutning av kraftproduktionsmodul till överföringssystemet (översiktligt dokument)



2. Anslutning av synkrona kraftproduktionsmoduler till överföringssystemet



3. Anslutning kraftparksmoduler till överföringssystemet



Status för de tre rapporterna

1. Guide anslutning av kraftproduktionsmodul till överföringssystemet (översiktlig rapport)

- Dokumentet gick ut på internremiss idag (8 december), svarstid till 22 december
- Extern remiss under mitten av januari

2. Anslutning av synkrona kraftproduktionsmoduler till överföringssystemet

- Arbete pågår med detta dokument, förväntas vara redo för internremiss jan/feb

3. Anslutning kraftparksmoduler till överföringssystemet

- När rapporten för synkrona är slutförd så startar arbetet med kraftpark. Förväntas gå fortare att slutföra då många delar kommer vara samma, förväntas redo för internremiss 1 månad efter färdigställandet av synkron.