
Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeffekter vid nätanslutning

Planeringsrådet 13-12-05



SVENSKA
KRAFTNÄT

Bakgrund

- > Troligt att förslaget genomförs 1 juli 2014
- > SvK är skeptiska till tidplanen men räknar inte med att den justeras
- > Det som åligger SvK att ta fram berör hela branschen
- > Med tanke på kort tidplan – önskemål från SvK att bilda referensgrupp alt. hålla en workshop med branschen

Förslag på arbetsgrupper

- > Process (leds ev av S)
- > Kriterier och bedömning av ansökningar (leds av AN)
- > Underlag för ansökningar (leds av AT)
- > Avtal och finansiellt (leds ev av F eller S)

- > AN har deltagare i alla arbetsgrupperna

Process

- > Exploatör => Regionnätsföretag => Svenska Kraftnät
- > Ansökningstillfällen, tider för handläggning, tidpunkt för besked
- > Interna rutiner resp. företag för administration av ansökningar

Kriterier och bedömning av ansökningar

- > Geografiskt läge
- > Elcertifikat
- > Påbörjat tillståndsprocessen
- > Etc...
- > Rutiner för hur varje kriterium ska kontrolleras
- > Riktlinjer för hur ansökningar ska bedömas

Underlag för ansökningar

- > Ta fram mall för utredning/förstudie som ska följas för ansökningar
- > Utgå t.ex. från SvK teknisk förstudiemall och mall för utredningar, troligen något mittemellan
- > Vad måste framgå av ansökan?
- > Detaljeringsgrad?

Avtal och finansiellt

- > Ta fram mall för standardavtal mellan Nätföretag och Projektör
– görs av branschen? (Krav på bankgarantier etc.)
 - > Ta fram mall för standardavtal mellan Svenska Kraftnät och Nätföretag
 - > Åtaganden respektive part
 - > Krav på säkerheter, F-skattsedel
 - > Betalningsrutiner
-
- > Utgå t.ex. från SvK:s anslutningsavtalsmall

Förslag tidplan

- > Uppstartsmöte jan 2014
- > Avstämningsmöte refgrupp eller workshop vecka 8 (17-21/2)
- > Utkast klart 21 april
- > Beslut SvK styrelsemöte 21 maj 2014
- > Klart 1 juli 2014

Frågor till branschen

- > Referensgrupp eller workshop?
- > Vem kontaktperson för respektive företag?