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Stockholms Strém — En utredning om Stor-Stockholms framtida
stam- och regionnat

L &gesrapport kvartal 1 ar 2004

Utredningens bakgrund

Stockholms-regionen &r liksom évriga delar landet beroende av en vé fungerande e -
forsorjning. Koncentrationen av befolkning och verksamheter inom regionen medfor
ett stort elberoende. De kraftledningar som behdvs for att transportera elenergin kon-
kurrerar utrymmesméassigt med andra tunga infrastrukturer och évrig markanvandning
i en region med manga ansprak pa markutrymme.

| takt med tétortsexpansionen inom regionen har konflikter mellan kraftledningar och
annan markanvandning uppstétt. Nar koncessionerna for kraftledningar ska omprovas
uppstar regelmassigt diskussioner om ledningen kan bibehdllasi befintlig strackning
och utforande eller om storre eller mindre ombyggnader maste genomforas for att an-
passa ledningarnatill dagens samhéllskrav. Dessa diskussioner genomféres ofta med
utgangspunkt frén en viss kraftledningsstracka. Det medfor en osakerhet huruvida
foreslagna och eventuellt genomfdrda foréndringar av ledningen & [dampliga med han-
syn till kraftledningsnétets framtida utformning ur systemsynpunkt. For att astad-
komma ett battre beslutsunderlag kravs en helhetssyn pa hur ett framtida kraftled-
ningsnét pa stam- och regionniva bor vara utformat.

Med denna bakgrund besl 6t regeringen den 29 januari & 2004 att Svenska K raftnét
ska utreda utformningen av det framtida kraftledningsnétet 70-400 kV i Stockholms-
regionen. Regeringens uppdrag finns pa Svenska Kraftnats hemsi da www.svk.se under
rubriken ” Stockholms Strom”.

Projektets upplaggning
Arbetets upplaggning finns beskrivet i en projektbeskrivning som ocksa finns till-
ganglig pa Svenska Kraftnéts hemsida.
Projektet uppdelasi tre faser:
1. Planeringsfas

2. Anays- och designfas
3. Forankrings- och implementeringsfas

En huvudtidplan for arbetet framgar av nedanstaende bild:

Utredningsfas 2003 | 2004 |2005 |2006
Planering [ ]

Analys och design

Forankring och implementering
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http://www.svk.se/

Projektorganisation

Arbetet har organiseratsi ett projekt som leds av en styrgrupp. Projektledaren &
sammanhallande for det |16pande arbetet. For behandling av olika fragestéllningar har
hittills fyra arbetsgrupper etablerats:

e Nétanalys

e Elbehov

e Kommuna planering

e Intrdngsanalys
Arbetdage

Nedan redovisas aktuellt arbetsl8ge per arbetsgrupp:

Natanalys

Gruppens huvuduppgift &r att analysera nuvarande stam- och regionnét, klarlégga de
krav och kriterier som dimensionerar det framtida nétet och utforma ett forslag till en
framtida nétstruktur.

Gruppen har hittills haft tre méten den 20 januari, den 20 februari och den 25 mars.

En grundbalans for nétet, som representerar hoglast 2003/2004, har tagits fram och
verifierats. Natet ska analyseras for allafelfal enligt (n-1)-kriteriet. Det innebér att
samtliga ledningssektioner, huvudtransformatorer och samlingsskenor kopplats ur i
tur och ordning och upptradande 6verbel astningar och underspanningar dokumente-
ras. Berakningarna &r klara for stamnétet och pagar for regionnéten. De flestafelfall
som upptéacks ar valkanda sedan tidigare men det & forsta gangen som berékningarna
genomfores systematiskt for hela stam- och regionnaten inom Stockholms-omradet
och dokumenteras pa ett enhetligt Sét.

De inledande anal yserna av nuvarande nét baseras pa hittills tillampade nétdimensio-
neringskriterier. Om det framtida natet kommer att innehalla ett stort inslag av kabel-
forbindelser for hdgre spanningar finns det anledning att dvervaga om andra dimen-
sioneringskriterier skatillémpas. Allméant sett kan samhéllets 6kade beroende av €l
liksom sarbarhetsaspekter motivera en 6versyn av hur néten dimensioneras. Utred-
ningen avser att aterkommatill dessa fragestalningar.

En avstdmning har gjorts med Svenska Kraftnéts nétdriftledning for att sékra att de
driftmassiga problem som kanda ocksa behandlas i analysen av nétet.

En lista Over kdnda svagheter i stam- och regionnéten har upprattats av respektive nét-
agare som underlag for det fortsatta arbetet. Vidare har beslutade och planerade for-
starkningsétgarder i naten fortecknats.

For att beraknafelstrommarnai nétet har en grundbalans tagits fram. Inga berékningar
dock genomfoérts hittills.

Vid métenai Nétanal ysgruppen har vissa dvriga fragestalIningar identifierats. Det
gdller bl.a. hur finansieringen av eventuella kabelanlaggningar ska ske liksom kost-
nadsférdel ningen mellan stam- och regionnét nar huvudmatningen av ett omrade
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flyttas fran regionnétet till stamnétet. Dessa fragestallningar har noterats och kommer
senare att bli behandlade i utredningen.

Pagaende koncessionsarenden inom Stockholms-omradet foljsi gruppens arbete.
Energimyndigheten i Eskilstuna har genom ett forsta mote fatt narmare information
om utredningen. De ansokningar om koncessionsfornyelser avseende stam- och regi-
onnét som redan &r under behandling kommer att faen tillfalig forlangning till dess
utredningen har utarbetet ett forslag till framtida nétstruktur.

Sammanfattningsvis foljer gruppen den uppgjorda tidplanen och en delrapport som
redovisar analysen av det nuvarande nétet kommer att foreliggatill sommaren.

Elbehov

Elbehovsgruppen ska med underlag fran kommunal och interkommunal planering och
med hjadp av empiriska samband mellan samhéallsutvecklingen och elanvandningen ta
fram elbel astningen fordelade pa stam- och regionnétens tryckpunkter i ett [ampligt
framtida stadium. | detta arbete maste 6vervaganden ske vad géller regionens framtida
varmeforsorjning. Fjarrvarmeutbyggnad minskar behovet av el for uppvarmningsan-
damal. En 6kad anvandning av varmepumpar och luftkonditioneringsanl aggningar
okar a andra sidan elbehovet.

Som underlag for utformningen av det framtida stam- och regionnétet behdver en el-
anvandningsprognos tas fram. For att koppla elbehovet till beddmningar av regionens
forvantade utveckling som gors i andra sasmmanhang har ett samarbete etablerats med
L andstingets regionplane- och trafikkontor samt Kommunfoérbundet Stockholms lan. |
den regionplan for Stockholms 1an som publicerades ar 2002 beskrivs utvecklingen i
regionen fram till & 2030. Den planeringsmodell som anvands &r uppbyggd av data
avseende bostader, naringsverksamheter m.m. inom ett stort antal delomréaden. Dessa
delomraden lankas till elnétets tryckpunkter. Genom att kalibrera regionplanens upp-
gifter om befintliga bostader och sa vidare med de uppmétta bel astningsuppgifternai
elnétet for innevarande stadium kan specifika forbrukningssiffror beréknas. Dessa
appliceras sedan pa den bedomda framtida utvecklingen inom varje delomréde i regi-
onplanen. Genom lankningen till elnétets tryckpunkter fas den framtida elanvandning
som motsvarar samhallsutvecklingen i stort. Med detta som underlag kan det fore-
slagna framtida nétet analyseras med avseende pa bl.a. olika felfall.

Som delprojektledare for Elbehovsgruppen har Ulf Norhammar anlitats. Arbetet foljer
tidplanen och en delrapport skaredovisasi borjan av september ar 2004.

Kommunal planering

Denna grupp arbetar med kraftledningsfragorna ur ett kommunalt perspektiv. Genom
intervjuer med foretrédare for alla kommuner i lanet skapas en systematisk beskriv-
ning av de storre kraftledningarnas roll i den kommunala planeringen. Vidare gores en
intrdngsanalys for varje kraftledningssektion med avseende pa antal et boende intill
ledningen, annan markanvandning och bevarandei ntressen.

Som underlag for diskussionerna med kommunerna utarbetas en preliminar delrapport
for varje kommun. Den beskriver i text, kartor och bilder dagens stam- och regionnét
inom respektive kommun. Ett avsnitt redogor for nér koncessionerna for berdrda led-
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ningar |6per ut. Efter métet med kommunen kompl etteras delrapporten med de kom-
munala synpunkterna vad galler planeringskonflikter, nérboendeproblem m.m

Hittills har Haninge kommun intervjuats och ett antal kommuner star patur for dis-
kussioner under de nérmaste manaderna. Arbetet & nagon forsenat beroende pa sva-
righeter att hitta métestider, men ambitionen &r att forseningen ska arbetasin sa att
rapporten fran gruppens arbete kan redovisas vid den planerade tidpunkten i septem-
ber & 2004.

Intrangsanalys

For att fa en sammanhallen bild dver de storre kraftledningarnas paverkan pa omgiv-
ningen har en intréngsanalys paborjats. Foljande paverkansfaktorer kommer att an-
vandas:

- Narboende

Berdkning av antalet boende utmed |edningarna utfors inom 50-metersintervall upp
till 300 meter fran respektive ledning. Avstandet ar valt med beaktande av paverkan
av magnetfalt samt visuell paverkan av ledningen.

Foljande redovisas:
e Antal boende/kilometer (t ex 50, 100, 200, 300 meter fran ledningen)
e Anta barn under 16 ar/kilometer (50, 100, 200, 300 meter fran ledningen)
e Anta skolor (50, 100, 200, 300 meter fran ledningen)

- Landskapsbild

En beddmning av paverkan palandskapet innebéar analys och vérdering av hur led-
ningen syns och upplevs fran olika platser i landskapet, det vill saga hur ledningen
paverkar landskapsbilden.

Foljande faktorer ingar i bedomningen:

e Fysisktingrep i landskapet:
Ju fler ledningar som gér i samma ledningsgata desto bredare ledningsgata be-
hovs och darmed storre intréng.

e Dominans och kontrast, visuella begrepp
Dominans anger hur ledningen samspelar med landskapet, d v s hur ledningen
kommer att dominerai forhalandetill skala och struktur i landskapet. Begrep-
pet kontrast beskriver hur ledningen smélter in i landskapet, t ex i ett jord-
brukslandskap, mosaiklandskap eller i ren skogsmark.

e Exponering
Hur i6gonfallande & ledningen for personer som lever eller ror sigi omgiv-
ningen.
- Naturmiljo

Foljande typer av vardefulla naturmiljéomraden som berors av ledningar inventeras:
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Riksintressen

National park

Naturreservat

Natura 2000

Biotopskyddsomréade

Nyckel biotop/objekt med naturvarden
Foreslagna- och intremistiska naturreservat
Angs- och hagmarker

Djurskyddsomréaden

Ovrigaregionaa och kommunalaintressen

- Kulturmiljo

Véardefulla kulturmiljéomraden kan utgoras av t ex fornlamningar, enskilda byggnader
eller hela miljéer med bevarandevarden med hansyn till odlingslandskap, bebyggel se-
struktur eller liknande. Foljande bevarandeintressen behandlas:

Fornldmningar

Torpléamningar

Odlingslandskap

Kulturhistoriska bebyggel sestruktur eller enskilda byggnader

- Friluftdliv
Urva av omraden for friluftsliv och turism gors med hansyn till

Framkomlighet/tillgéanglighet
Upplevelsevarden

Storlek

Sammanhang

Atkomlighet

Befintliga anlaggningar.

- Beskrivning av markanvéandning

Befintlig markanvandning inventeras men utgor inte nagot kriterium for klassningen
av delstrackorna. | begreppet markanvandning avses att beskriva markens beskaffen-
het i kraftledningsgatan.

Gruppen har haft méten den 13 februari, den 5 mars och den 29 mars. Nasta mote
&ger rum den 28 april. Arbetet med intrangsanalysen flyter enligt tidplanen. En
rapport kommer att foreliggai augusti ar 2004.

I nformation och kommunikation

Projektet har ront ett ganska stort intresse fréan omvarlden. Pa Svenska K raftnats hem-
sida finns en beskrivning av projektet som under mars manad besoktes av mer &n 400
intresserade. Privatpersoner och kommunala tjansteman har ringt och 6nskat ytterli-
gare information. Det har kommit ett antal forfrégningar om presentation av projektet
vid olika typer av konferenser.

Christer Olsson
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