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Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
transmissionsnät  för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med 
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Vi 
utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets 
behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har 
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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1 Generaldirektörens förord 
Kraftsystemets omställning och utveckling följer tidigare års trender med en ökad 
elektrifiering av industri och transporter, ökad investering i väderberoende produktion 
och ett ökat behov av stödtjänster. Svenska kraftnät har därtill ett nytt uppdrag rörande 
havsbaserad vind samt ett fortsatt men förstärkt uppdrag inom ramen för totalförsvaret. 

Energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande 
investeringar i nät och i IT-system kommande år med totalt 27 300 mnkr mellan 2023 
och 2025. Det handlar om insatser såväl för att reinvestera och underhålla vår 
anläggningspark som för att öka överföringsförmågan och minska de flaskhalsar som 
synliggjorts tydligt under senare år. Därtill krävs insatser som i ett kortare perspektiv 
hanterar dessa kapacitetsbegränsningar.  

Kortare tillståndsprocesser är en förutsättning för snabbare ledningsbyggnation. För att 
nå kortare ledtider krävs förändrade arbetssätt såväl från Svenska kraftnäts sida som från 
andra berörda myndigheter samt anpassning av lagstiftningen. Vi arbetar aktivt med att 
effektivisera både vårt interna arbete och utveckla samarbete med såväl regionnätsägarna 
som andra myndigheter. Tillsammans med Energimarknadsinspektionen (EI) har verket 
inlett ett gemensamt förbättringsarbete med målsättningen att korta ledtider för tillstånd.  

Det ökade beroendet av elektricitet i kombination med den allt allvarligare hotbilden mot 
Sveriges säkerhet gör att behovet av åtgärder för att säkra en robust och säker 
elförsörjning ökar och delvis ändrar karaktär. Svenska kraftnät har såväl i rollen som 
transmissionsnätsägare som i rollen som elberedskapsmyndighet centrala uppdrag i att 
utveckla vår förmåga och beredskap att hantera såväl allvarliga kriser som i krig. 

Ett utökat uppdrag, en mer utmanande systemsituation, samt ett flertal större 
utmaningar som sammanfaller innebär en stor påverkan på organisationen som behöver 
växa kraftigt och finnas på flera orter än i dag. Behovet av hög reinvesteringstakt och 
samtidig utbyggnad för att ansluta förnybar elproduktion, havsbaserad vind och 
elektrifiering av energiintensiv industri är en utmaning. Utöver det tillkommer 
anpassning till nya förutsättningar och förändrade krav och regelverk för att driva och 
utveckla kraftsystemet och säkerställa ett drift- och personsäkert system.  

Denna verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan innehåller en 
beskrivning av Svenska kraftnäts verksamhet och en plan för de utvecklingsaktiviteter och 
investeringar vi behöver göra åren 2023-2025 fördelat på de fyra verksamhetsgrenarna. 
Planen redovisar även hur vi planerar att finansiera verksamheten och vilka avgiftsuttag 
det leder till. Mer information om våra planer kan hittas i systemutvecklingsplan 2022-
2031 som publicerades november 2021. 

Lotta Medelius-Bredhe
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2 Uppdrag och mål  
 

2.1 Svenska kraftnäts uppdrag 
Svenska kraftnäts uppdrag bestäms genom förordning (2007:1119) med instruktion för 
Affärsverket svenska kraftnät och årliga regleringsbrev.  

Huvuduppdraget är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett 
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Svenska kraftnät 
är även systemansvarig myndighet, elberedskapsmyndighet samt tillsynsmyndighet för 
elförsörjningens säkerhetsskydd. Affärsverket ska främja konkurrensen på elmarknaden 
och dammsäkerheten i landet samt forskning, utveckling och demonstration av ny teknik.  

Vidare ingår det i uppdraget att verka för att de energipolitiska mål som  
riksdagen har godkänt uppnås, genom att bland annat skapa möjligheter för att bygga ut 
förnybar elproduktion, och att nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen 
av elsystemet. 

2.2 Energipolitikens grundpelare och mål 
Den svenska energipolitiken bygger på samma tre grundpelare som energisamarbetet i 
EU. Politiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet.  

Riksdagen har enats om klimatpolitiska mål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, med målet att därefter nå negativa utsläpp1. 
En totalt sett effektivare resurs- och energianvändning kan leda till ett ökat elbehov, t.ex. 
vid elektrifiering av transportsektorn. I ett hållbarhetsperspektiv ska elsystemet ses som 
en del av energisystemet och samhället, i Sverige och även i relation till andra länder. 
Ekologisk hållbarhet en konkurrensfördel för Sverige eftersom det många gånger kan 
göra att företag väljer att investera här i stället för i andra länder och att möjligheterna att 
exportera svenska energilösningar ökar.  

Riksdagen har enats om energipolitiska mål för Sverige om 100 procent förnybar 
elproduktion till 2040 samt 50 procent effektivare energianvändning till 2030 (jämfört 
2005), uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP). 

2.3 Vi bidrar genom vårt uppdrag till omställning av 
energisystemet 

Kopplat till de energi- och klimatpolitiska målen pågår en genomgripande omställning av 
energisystemen i Sverige och internationellt. Inom elsektorn gäller det dels på 

 
 
                                                                 
1 Prop. 2016/17:146 
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tillförselsidan där en kraftig ökning av förnybar elproduktion sker. I Sverige har det 
hittills främst varit en tillväxt i landbaserad vindkraft. Internationellt sker även en tillväxt 
av solel och havsbaserad vindkraft och den senare antas öka även i Sverige i och med det 
nya uppdraget att bygga ut transmissionsnätet till havs. 

På användningssidan förutspås en omfattande elektrifiering av energianvändning i 
många sektorer, som annars har svårt att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det gäller 
exempelvis inom sektorer som transport, uppvärmning och industri. För svensk del ligger 
vi, med undantag för uppvärmning, endast i början av en sådan utveckling. 
Elektrifieringen kan i många fall även bidra till ökad energieffektivitet. 

2.4 Vision, mål och strategi 
Svenska kraftnäts vision, mål och strategi utgår från regeringens uppdrag och de 
energipolitiska målen, och illustreras i figur 1 nedan, benämnd målhuset. Verkets vision 
är ”Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling” och syns överst i målhuset. 

Figur 1. Målhuset som beskriver Svenska kraftnäts vision, mål och strategi 

Svenska kraftnäts uppdrag och arbete skapar nytta för samhället. Vårt bidrag till de 
energi- och klimatpoliska målen syns överst i målhuset: ”Konkurrenskraftig 
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elförsörjning”, ” Trygg elförsörjning” och ”Klimatneutralt och ekologiskt hållbart 
samhälle”. 

Leveransmålen återspeglar Svenska kraftnäts grunduppdrag, det vi ansvarar för och ska 
prestera, för att bidra till samhällsnyttan. Grunduppdraget är indelat i tre kärnprocesser 
som kopplar till verksamhetens leveransmål: ”Transmissionsnät med hög tillgänglighet 
och rätt kapacitet”, ”Elsystem med hög leveranssäkerhet” och ”God elberedskap”. 

Fundamentmålen utgör basen för vad som krävs av våra arbetssätt (våra stöd- och 
ledningsprocesser) och vår kultur för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och skapa en hög 
samhällsnytta. För det krävs: ”Rätt kompetens och personligt ledarskap”, ”God 
förvaltningskultur med hög säkerhet”, ”Hållbarhet för människa och miljö” och ”Effektiva 
med gemensamma arbetssätt och verktyg”.  

Strategin är sammanfattad underst i målhuset som strategiska utvecklingsområden. Det 
är områden där vi utifrån analyser av omvärlden och nuläget i verksamheten bedömer att 
vi måste satsa och bli bättre om vi ska klara vårt uppdrag, bidra till en hög samhällsnytta 
och nå våra mål, även i framtiden. 

För att möjliggöra omställningen av energisystemet, och en ökad anslutning av förnybar 
elproduktion, gör Svenska kraftnät investeringar såväl i den fysiska infrastrukturen som 
för att anpassa stödtjänster och andra lösningar som kraftsystemet är i behov av.  

De åtgärder och aktiviteter Svenska kraftnät vidtar stödjer ofta flera av de energipolitiska 
grundpelarna samtidigt. Exempelvis bidrar det pågående NordSyd programmet till att 
stödja alla de tre energipolitiska grundpelarna.  

Nedan redogörs för de utvecklingsaktiviteter verket kommer att bedriva under åren 2023-
2025 indelat efter verkets fyra verksamhetsgrenar: Transmissionsnät, Systemansvar, 
Telekom och Elberedskap. Indelningen utgår från de lagar, förordningar och 
regleringsbrev som styr verksamheten. 
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3 Verksamhetsgren Transmissionsnät 
 

3.1 Inledning  
Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Verksamheten 
omfattar utbyggnad, drift och underhåll av transmissionsnätet. Verksamhetsgrenen 
finansieras av transmissionsnätstariffen som också täcker större delen av verkets 
avkastningskrav. Principerna för prissättning i nättariffen är att avgifterna ska bygga på 
kostnadsriktighet och ge korrekta styrsignaler till marknadens aktörer. 

Nättariffen består av två avgifter: 

> Effektavgiften ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för 
nätet. Avgiften baseras på anslutningspunktens geografiska placering i 
transmissionsnätet och på kundens årsvis abonnerade effekter för inmatning 
respektive uttag i anslutningspunkten.  

> Energiavgiften ska täcka kostnaden för de nätförluster som uppstår vid överföring 
på transmissionsnätet. Varje anslutningspunkt har en egen avgift som beräknas 
utifrån de nätförluster som orsakas i transmissionsnätet vid inmatning och uttag i 
respektive anslutningspunkt. Om kundens inmatning eller uttag ökar 
överföringsförlusterna i nätet sker en debitering av energiavgiften. I de fall som 
kundens inmatning eller uttag medför minskade nätförluster krediteras 
energiavgiften, s.k. energiersättning.  

3.2 Utveckling inom transmissionsnät fram till 2025  
Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för ett effektivt 
nyttjande av transmissionsnätet genom arbete både nationellt och internationellt. 
Drivande för arbetet är framför allt de europeiska regelverken som utgör grunden för den 
gemensamma europeiska elmarknad som är under vidareutveckling. Ett stort arbete 
pågår med implementering av de nya bestämmelserna både vad gäller villkor och 
förutsättningar för planering, drift och nyttjande av transmissionsnäten för att därigenom 
bidra till omställningen av kraftsystemet. Många av Svenska kraftnäts utvecklingsarbeten 
är delar av större europeiska, regionala eller nationella projekt där effekten blir tydligare 
några år framåt i tiden.  

Nedan beskrivs några av de större utvecklingsinsatserna de kommande åren. Avsnitten 
3.2.1-3.2.8 handlar om utveckling av elmarknaden och avsnitten 3.2.9-3.2.10 handlar om 
utveckling av anläggningsprojektverksamheten. 

3.2.1 Översyn av transmissionsnätstariffen  
Med hänsyn till den omställning som sker av elmarknaden ökar behovet av flexibilitet och 
korrekta styrsignaler i transmissionsnätstariffen för att även i framtiden kunna 
säkerställa en effektiv utbyggnad och nyttjande av transmissionsnätet. Under 2020 
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inleddes därför arbetet med att se över tariffstrukturen. I en första fas låg huvudfokus på 
energiavgiften. I den kommande perioden ligger fokus på effektdelen i tariffen inklusive 
möjligheten att införa en reaktiv effektkomponent. Svenska kraftnät ser också över 
potentialen att tillgängliggöra outnyttjad kapacitet som är garanterad genom 
nätkundernas anslutningsavtal. En större förändring av tariffstrukturen bedöms tidigast 
kunna ske i januari 2024. 

3.2.2 Ökat samarbete kring planeringsförutsättningarna  
För att kunna hantera den omställning som sker avseende ny elproduktion och ökad 
elektrifiering, krävs en bra bild över kommande behov av uttag och inmatning. Svenska 
kraftnät behöver tillsammans med andra systemoperatörer och regionnätsägare skapa en 
gemensam bild av hur detta behov kommer att se ut i framtiden. Nätplaneringsforum 
mellan Svenska kraftnät och regionnätsägarna har upprättats och planen framåt är att ta 
fram långsiktiga nätutvecklingsplaner per område. En viktig del i utbytet mellan 
nätägarna är det pågående arbetet med långsiktiga prognoser. Ett förslag till upplägg på 
lämplig struktur och metodik för prognosinhämtning och utbyte är under framtagande. 
Föreslagen struktur och metodik ska testas vidare praktiskt genom pilotprojekt under 
2022. Efter att pilotprojektet genomförts kommer arbetet fortsätta för att ha som mål att 
samtliga nätägare ska kunna leverera långsiktiga prognoser för alla områden. 

3.2.3 Integrering av havsbaserad elproduktion 
Från och med januari 2022 justeras Svenska kraftnäts instruktion till att även omfatta 
ansvar för att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där 
det finns förutsättningar att ansluta flera elproduktionsanläggningar. Det utökade 
ansvaret innebär en stor påverkan på organisationen som behöver växa både genom helt 
nya kompetensområden och i form av fler resurser till verksamheten på några av verkets 
befintliga avdelningar. Initialt påverkas framförallt de av verkets utredningsenheter som 
handlägger det ständigt växande antalet ansökningar om anslutning av havsbaserad 
vindkraft. Svenska kraftnät är delaktiga i ett flertal internationella initiativ som syftar till 
att driva fram standardisering av tekniska lösningar, gemensamma principer för  
nätplanering samt tydliggöra marknadsförutsättningar kopplat till nätanslutning av 
havsbaserad elproduktion.  

3.2.4 Flödesbaserad kapacitetsberäkning 
För att bättre kunna ta hänsyn till de fysiska förutsättningarna och flödena i nätet arbetar  
Svenska kraftnät tillsammans med övriga nordiska systemoperatörer med att införa en 
flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod. Vi planerar att under våren 2022 påbörja 
parallelldrift av den flödesbaserade beräkningsmetoden för dagen före-marknaden2. 
Parallelldriften kommer att pågå i minst ett år. Det är i dagsläget inte möjligt att ange 
någon specifik tidpunkt för när en skarp driftsättning i Norden kan ske eftersom en sådan 

 
 
                                                                 
2 Dagen före-marknaden är dagen före leveransdygnet där de största volymerna el handlas. 
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är beroende av resultaten av parallelldriften och tillsynsmyndigheternas bedömningar. 
Indikativt beräknas detta dock kunna ske 2023. Den flödesbaserade 
kapacitetsberäkningsmetoden förväntas leda till ett mer effektivt nyttjande av den fysiska 
överföringskapaciteten och ökad transparens avseende hur överföringskapaciteterna 
beräknas och görs tillgänglig för handel.  

3.2.5 70 procents överföringskapacitet 
En viktig princip i europeisk lagstiftning är likabehandling av marknadsaktörer i olika 
länder och elområden vid hantering av överlaster på näten. Elmarknadsförordningen 
(EU) 2019/943 ställer därför krav på att minst 70 procent av den driftsäkra kapaciteten 
ska tilldelas marknaden för handel.  

Fram till 2025 finns möjlighet att ansöka om undantag från detta krav. Svenska kraftnät 
har bedömt att det fortsatt finns en risk att kravet inte alltid kommer att uppnås under 
vissa timmar, varför en ansökan om undantag för 2022 lämnades in till Ei. 

Svenska kraftnät har tagit fram en metod för att minska behovet av framtida undantag i 
enlighet med Elmarknadsförordningen. I metoden redovisas åtgärder som Svenska 
kraftnät planerar för perioden fram till 2025. Exempel på sådana åtgärder är utveckling 
av en koordinerad metod för omdirigering och mothandel i Norden samt investeringar i 
transmissionsnätet. Om undantagsansökan för 2022 godkänns kommer metoden att 
uppdateras för att inkludera ytterligare åtgärder.    

3.2.6 Elområdesöversyn 
Sedan Sverige delades in i fyra elområden 2011 har det skett, och fortsätter att ske, stora 
förändringar i kraftsystemet som gör det lämpligt att se över hur väl dagens indelning 
uppfyller framtidens behov. Det är också i enlighet med CACM och 
Elmarknadsförordningen3 som ställer krav på att en regelbunden översyn av 
elområdesindelningen ska ske baserat på en gemensam europeisk metod. ACER4 
förväntas under kvartal 2 2022 fatta besluta om vilka alternativa elområdesindelningar 
som ska utvärderas och jämföras med dagens indelning. Svenska kraftnät ska därefter 
analysera de alternativa indelningarna enligt den godkända metoden. Viktiga aspekter att 
ta hänsyn till i översynen är påverkan på nätsäkerhet, marknadseffektivitet, stabilitet och 
tillförlitlighet. Målsättningen med översynen är en korrekt prisbildning och bättre 
förutsättningar att hantera strukturella flaskhalsar i transmissionsnätet för att därigenom 
uppnå en potentiellt mer effektiv drift och utveckling av transmissionsnätet. 

 
 
                                                                 
3 CACM är en förkortning för en europeisk förordning om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning: KOMMISSIONENS 
FÖRORDNING (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning 
och Elförordningen: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el som är en del av det sk Ren energi för alla) och relevanta europeiska och regionala metoder. 
4 Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
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3.2.7 Vidareutveckling av dagen före- och intradag-marknaderna 
I takt med att kraftsystemet förändras behöver marknadernas utformning och regelverk 
anpassas. Utvecklingen av elmarknaden drivs såväl av förändrade behov som av den 
europeiska lagstiftningen som i sin tur förändras kontinuerligt. Svenska kraftnät arbetar 
mot denna bakgrund med flera omfattande kortsiktiga och långsiktiga projekt i syfte att 
vidareutveckla de gemensamma europeiska handelsplattformarna.  

Svenska kraftnät arbetar tillsammans med andra systemoperatörer och NEMO:s5 i 
Europa för att förbereda handeln för 15-minuters handelsprodukter på dagen före- och 
intradag-marknaden. Införandet av 15-minuters produkter syftar till att ge 
marknadsaktörerna bättre förutsättningar att handla sig i balans inför leveransperioden 
och därmed möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av tillgänglig överföringskapacitet och 
produktionsresurser. Inom Norden är implementeringen planerad till maj 2023 för 
intradag-marknaden och första kvartalet 2024 för dagen före-marknaden. 

Systemoperatörerna och NEMO:s i Europa arbetar också med att förbereda införandet av 
intradag-auktioner på de europeiska plattformarna. Det innebär att det kommer att 
genomföras tre intradag-auktioner per dygn i tillägg till den kontinuerliga intradag-
handeln som finns idag. Införandet av intradag-auktioner förväntas ske i slutet av år 
2023. 

3.2.8 Spänningsreglering 
Kraftsystemet förändras i snabb takt och många av förändringarna berör spänning och 
reaktiv effekt. Stora produktionsanläggningar som tidigare på ett förutsägbart sätt 
bidragit med spänningsreglering och reaktiv kompensering har avvecklats. Vissa 
produktionsanläggningar kommer inte heller bidra med dessa förmågor på ett lika 
förutsägbart sätt som tidigare, exempelvis vid tillfällen då elpriset är mycket lågt eller 
negativt. En fortsatt ökad andel väderberoende produktion, ny produktion och 
förbrukning på nya geografiska platser samt en ökad marknadsintegration skapar 
förändrade och mer varierade aktiva effektflöden i transmissionsnätet. Detta leder 
sammantaget till ett ökat behov av mer spänningsreglering och reaktiv 
effektkompensering.  

För att även fortsättningsvis kunna upprätthålla driftsäkerheten med avseende på 
spänning kommer Svenska kraftnät vidta ett antal olika åtgärder. Vi kommer behöva 
installera fler integrerade nätkomponenter i transmissionsnätet, såsom 
kondensatorbatterier, reaktorer och STATCOM6. Vi kommer att arbeta med krav och 
incitament mot anslutande parter för att säkerställa att rätt förmågor finns tillgängliga i 
överföringssystemet genom att t.ex. renodla anslutningsavtalen och införa ett nytt 

 
 
                                                                 
5 NEMO avser Nominated Electricity Market Operator (ett begrepp enligt EU:s Elförordning för en inom EU certifierad elbörs). 
6 STATCOM avser statiska kompensatorer som tillhandahåller styrbar reaktiv effekt. 
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driftavtal. Detta skapar en struktur som underlättar överenskommelser och tydlighet 
mellan parterna gällande när och hur olika förmågor ska användas.  

Svenska kraftnät arbetar med att förbereda införande av en icke-frekvensrelaterad 
stödtjänst med administrativt fastställd ersättning för spänningsreglering. Vi har för 
avsikt att samråda med branschen kring ett förslag till teknisk utformning och 
vidareutveckla förslaget under 2022.  

Svenska kraftnät avser därutöver att förbereda för marknadsmässig anskaffning av 
reaktiv effektkompensering eller andra identifierade behov, där det geografiskt finns ett 
särskilt stort behov. Behovsidentifiering och utformning av piloter kommer att göras 
under 2022, med målet att kunna genomföra upphandlingar under 2023. 
Leveransperioden förväntas inledas under 2025.  

3.2.9 Kortare ledtider för byggnation av anläggningsprojekt 
Målsättningen är att öka byggnadstakten till cirka 30-40 mil ledning per år jämfört med 
nuvarande på cirka 10 mil per år. Kortare tillståndsprocesser är en förutsättning för 
snabbare byggnation varför verket tillsammans med Energimarknadsinspektionen (EI) 
har inlett ett gemensamt förbättringsarbete med syftet att korta ledtider för tillstånd. 
Arbetet har bl.a. medfört framtagande av nya lagförslag vilket kommer öka 
förutsebarheten i ansökningar och prövningar på ett rättssäkert och transparent sätt. 
Parallellt har också arbete skett med att utveckla de tidiga regionala dialogerna för att 
förbättra samarbetet med regioner, länsstyrelser och kommuner.  

Vidare görs arbete med optimering av design och processer för att uppnå maximal nytta 
av verkets och entreprenörernas resurser. Målsättningen är att halvera ledtiden för 
ledningsbyggnation genom att identifiera och utvärdera signifikanta tidsbesparande 
processförändringar. Målbilden är att inom två år uppnå att arbetsflödet och 
processbeskrivningar möjliggör en total ledtid på 7 år för en ny ledningssträckning.  

Främsta angreppsmetoden för att uppnå signifikant ledtidsförkortning är att identifiera 
aktiviteter med svaga beroenden i arbetsflödet och där parallell framdrift är möjlig. För 
tidiga faser är parallell framdrift inte bara ledtidsförkortande, utan också en förutsättning 
för en mer komplett helhetsbild av utmaningarna. Med en bredare förståelse och mer 
mångfacetterat perspektiv i tidig fas kan projektet mer träffsäkert utarbeta en plan. Ett 
sådant exempel är att låta utredningsarbetet med ledningssträckning löpa mer parallellt 
med tidiga faser av samhällsdialog och tillståndsutredningar. Parallellt arbete och 
helhetsbild möjliggör samtidigt effektivisering av ledningskostnaden. Arbetet med att 
korta ledtider kommer vara prioriterat de närmaste åren. 

3.2.10 Utveckling av process för investeringsplanering av 
anläggningsprojekt 

För att förbättra och förenkla processen för investeringsplanering och därmed höja 
kvaliteten har ett antal steg tagits och ytterligare ett antal planeras under 2022-2023. 
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 Standardiserad metodik med enhetliga verktyg och schabloner för tid och 
kostnad för de vanligaste projekttyperna. 

 Differentierad prognos- och riskhantering där detaljnivå och periodicitet 
anpassas för de olika projekttyperna och mognadsfaser.  

 Förvaltningsmodell för att säkerställa att senaste och bästa estimat finns 
reflekterad i tid- och kostnadsschabloner som uppdateras och godkänns årligen.  

3.3 Investeringar  
Nedan framgår verksamhetsgren Transmissionsnäts plan för nya investeringar och 
vidmakthållande av befintliga investeringar i anläggningar, främst ledningar, kablar och 
stationer samt IT-system. 

Investeringarna är fördelade utifrån drivkrafterna anslutning, marknadsintegration, 
systemförstärkning, reinvestering och verksamhetsprojekt. Det bör noteras att en 
investering kan ha flera drivkrafter. Här sorteras de efter dess huvudsakliga drivkraft. 

Nya investeringar med en beräknad utgift över 400 mnkr som inte varit med i tidigare 
verksamhetsplaner och ska underställas regeringens prövning redovisas längre ner.  
Samtliga investeringar med en beräknad utgift över 400 mnkr som planeras starta eller 
pågå under perioden 2023–2025 redovisas i bilaga 1.  

I planen ingår några projekt som har en beräknad utgift under 400 mnkr, men dessa har 
hög osäkerhet i kalkylen och är därför inkluderade i planen med ett belopp om 400 mnkr. 
I besluten för investering av lednings- och kabelprojekt ingår också tillhörande 
stationsåtgärder.  

3.3.1 Nya investeringar  

Anslutning 
Svenska kraftnät får löpande in ansökningar om anslutning till transmissionsnätet. 
Verket ansluter i huvudsak nät från andra nätägare till transmissionsnätet. Dessa tecknar 
inmatnings- och/eller uttagsabonnemang utifrån den produktion och förbrukning som de 
i sin tur ansluter. För närvarande finns ansökningar om anslutning av landbaserad 
vindkraft för perioden fram till 2030 på i storleksordningen 42 000 MW. Motsvarande 
värde för ökat effektuttag ligger för närvarande på i storleksordningen 19 000 MW.  

Den omfattande vindkraftsutbyggnaden innebär en betydande utmaning för Svenska 
kraftnät när nätets utbyggnadsbehov planeras. Det råder ofta stor osäkerhet om och när 
planerade vindkraftinvesteringar kommer till stånd och hur omfattande de i slutändan 
blir. 

Under de senaste åren har havsbaserad vindkraft gått från att vara en nästintill obetydlig 
del av Svenska kraftnäts portfölj av ansökningsärenden, till att utgöra en stor del av den 
ansökta volymen, till och med 2021 har vi fått in ansökningar på för närvarande ca 
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126 000 MW. Det stora intresset för detta kraftslag kan härledas till den politiska 
utfästelsen om slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft i 2016 års 
Energiöverenskommelse.  

Moderna havsbaserade vindkraftsanläggningar är ofta mycket stora och därför krävs en 
direktanslutning till transmissionsnätet. Den största potentialen för havsbaserad 
vindkraft finns i södra Sverige och längs kusten vid Bottenhavet och det är också i dessa 
områden som Svenska kraftnät mottagit de flesta förfrågningarna om anslutning av detta 
produktionsslag.  

Anslutning av större enskilda elanvändare har under de senaste åren återigen blivit 
aktuellt. Svenska kraftnät har fått flera ansökningar som gäller anslutning av elintensiva 
industrier, under det senaste året har flera större förfrågningar inkommit gällande 
omställningen till en mer fossilfri tillverkning. De största förfrågningarna om anslutning 
har hittills uppgått till nästan 3 000 MW och har gällt platser i framförallt norra Sverige. 
Effektuttag av den här storleken gör det svårt att ansluta dessa utan att genomföra 
nätförstärkningar. Ofta räcker inte kapaciteten på ledningarna i närområdet till, vilket gör 
att det kan ta lång tid att tillgodose det önskade nätkapacitetsbehovet.  

Flertalet av förfrågningarna om ökade uttagsabonnemang från transmissionsnätet i 
befintliga anslutningar härrör från landets storstadsregioner. I vissa av dess storstäder är 
transmissionsnätets kapacitet redan i dag lägre än behovet av eltillförsel utifrån, det råder 
lokal effektbrist. Möjligheterna till ökade uttagsabonnemang är därför på kort sikt 
begränsade. De förstärkningar som är kopplade till att öka kapaciteten till dessa regioner 
behandlas vidare under drivkraften Systemförstärkningar. 

Vidare finns i branschen som helhet stora process- och tidsplanemässiga utmaningar som 
beror på att tillståndsprocesserna för att bygga ut transmissionsnätet normalt är 
väsentligt längre än motsvarande processer för tillståndsgivning och uppförande av 
vindkraftsanläggningarna eller större elintensiv verksamhet som t.ex. serverhallar. 

Svenska kraftnät har enligt lag en skyldighet att ansluta produktion och förbrukning om 
inte synnerliga skäl finns att neka. Anslutningar av ny eller ökad produktion respektive 
förbrukning innebär alltid mer eller mindre omfattande anpassningar av 
transmissionsnätet. Anpassningarna kan bestå av alltifrån mindre justeringar i en 
befintlig transmissionsnätsstation till helt nya ledningar och stationer, vilket tar flera år 
att genomföra.  

Under åren 2023–2025 pågår ett 40-tal olika projekt som möjliggör anslutning av ny 
elproduktion, främst kommer tillskotten från nya vindkraftparker. Flera nyttor uppnås 
bl.a. en ökad förnybar elproduktion men också ett tillskott av ny elproduktion vilket 
kommer elmarknaden till godo. Under 2023 planeras fem stationsanslutningar slutföras i 
syfte att möjliggöra ökat effektuttag, stationerna Hagby, Kolbotten, Grönviken och 
Stackbo samt Horndal. Under 2023 planeras också tre anslutningar att genomföras vilket 
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möjliggör anslutning av ny elproduktion, stationerna Trolltjärn, Sveg, Skaraborg. De två 
sista avser ändrat effektabonnemang. Stationen Trolltjärn i Markbygden är en ny 
transmissionsnätsstation som möjliggör anslutning av vindkraft. Under perioden pågår 
arbete med ytterligare anslutning av ny vindkraftsproduktion och anslutning av industri.  

Nya investeringar med drivkraft anslutning och med en beräknad utgift över 400 mnkr 
som ska underställas regeringens prövning redovisas nedan.   

Elektrifiering av industri, utökning 
Effektbehovet i Gällivare kommun är stort och det behövs ytterligare en ledning från 
Luleälven mot den nya stationen i närheten av Gällivare för att möta behovet. En 
ledningsförstärkning möjliggör högre uttag men bidrar dessutom med viktig redundans. 
Investeringen beräknas uppgå till 720 mnkr. 

Marknadsintegration 
Denna kategori av nätinvesteringar syftar till att öka eller bibehålla handelskapaciteten 
mellan de svenska elområdena och mellan Sverige och grannländerna. Syftet är att bidra 
till en integrerad nordisk och europeisk elmarknad. Nyttan av dessa projekt består främst 
i att de gör det möjligt att utnyttja produktionsresurser mer effektivt och att de bidrar till 
en ökad leveranssäkerhet genom att förmågan att överföra el från överskotts- till 
underskottsområden ökar samt att de bidrar till att minska antalet timmar med 
prisskillnader mellan olika elområden. 

Nya utlandsförbindelser är viktiga för att produktionskapaciteten i Sverige ska kunna 
utnyttjas fullt ut. Utan dessa blir produktion instängd i Sverige. Nya förbindelser 
möjliggör dessutom ersättning av fossilbaserad elproduktion på kontinenten med 
koldioxidfri el från Skandinavien. Den ökade överföringen i transmissionsnätet sätter 
även fokus på de interna svenska flaskhalsarna, de s.k. snitten, som i vissa driftsituationer 
kan vara begränsande för överföringen. Svenska kraftnäts analyser visar ett behov av 
ökad överföringskapacitet från norr till söder. Därtill behövs nätförstärkningar lokalt i de 
områden där nya produktionsanläggningar och utlandsförbindelser ska anslutas. 

Framtida behov av ökad marknadsintegration identifieras som regel genom analyser i 
olika elmarknadsmodeller. I analyserna används olika scenarier och känslighetsanalyser 
för att identifiera de mest robusta och lönsamma förstärkningsprojekten. Analyserna 
utförs dels inom ramen för det europeiska och det nordiska planeringssamarbetet, dels i 
Svenska kraftnäts eget arbete. Samarbete med grannländernas 
transmissionsnätsoperatörer är avgörande för att kunna beräkna nyttovärden och 
kostnader på bästa sätt.  

Under åren 2023-2025 kommer arbete utföras i tre större projekt med syfte att bygga 
bort begräsningar i överföringsförmågan. Oftast avser åtgärderna helt nya ledningar 
inklusive stationsåtgärder eller ledningsförnyelser där den nya ledningen ges en ökad 
överföringskapacitet. Projekten genomförs, dels för att öka marknadsintegrationen 
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mellan Sverige och andra länder men också för att bygga bort handelsbegränsningar inom 
landet.  

Dessa åtgärder är den nya 400 kV-ledningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö som kommer öka 
överföringskapaciteten över snitt 4 med ca 500 MW, Aurora Line, ny 400 kV-ledning från 
Messaure-till Finland i elområde 1 med kapaciteten 800-900 MW samt 
HansaPowerBridge som är en ny utlandsförbindelse mellan elområde 4 och Tyskland 
med kapaciteten 700 MW. 

Under perioden 2023-2025 planeras inga nya projekt med drivkraft marknadsintegration 
att starta. 

Systemförstärkning 
Inom området Systemförstärkningar samlas i huvudsak investeringar i 
transmissionsnätet som görs för att öka kapaciteten inom ett elområde. Ett exempel är 
åtgärder för att öka möjligheten att överföra mer produktion från ett större område med 
flera olika anslutningar vidare ut i nätet. Det kan också vara de åtgärder som vi vidtar för 
att öka kapaciteten till storstadsregioner. Systemförstärkningar görs också för att stärka 
eller upprätthålla driftsäkerhet och därmed långsiktig leveranssäkerhet i kraftsystemet, 
även om investeringarna inte kan relateras till någon specifik anslutning eller särskilt 
marknadsbehov. Behovet av dessa investeringar uppstår till följd av fortgående 
förändringar i exempelvis produktionsmix, uttagsmönster, stabilitet och effektflöden.  

Fördelningen av elflöden mellan förbindelser som drivs parallellt sker under vissa 
förutsättningar på sådant sätt att delar av nätet överbelastas, vilket påverkar nätets totala 
överföringsförmåga. Nätförstärkningar genomförs för att hantera sådana begränsningar. 
Vidare görs även ett antal stabilitetsökande åtgärder som säkerställer systemets 
övergripande förmåga att dynamiskt upprätthålla spänningen och överföringsförmågan. 

Vid systemförstärkningar kan det ibland räcka att uppgradera gamla ledningar med nya 
faslinor. Uppgraderingen kräver dock i många fall ett byte till kraftigare ledningsstolpar 
vilket i princip likställs med nybyggnation ur tillståndssynpunkt och därmed leder till 
långa projekttider. Samtidigt är det svårt att genomföra avbrott eftersom ledningarna är 
högt belastade under stora delar av året och därmed viktiga för driftsäkerheten. På grund 
av detta behöver ofta en ny ledning byggas för att ersätta den gamla. 

Svenska kraftnät fick i regleringsbrevet för 2020 bl.a. i uppdrag att analysera om Gotland 
har en trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt. Analysen visade att det på sikt 
behövs en ny överföringsförbindelse till Gotland. En utredning har under 2021 startats 
upp tillsammans med Vattenfall eldistribution och Gotlands Energi som syftar till att 
identifiera den samhällsekonomiskt bästa lösningen för anslutning av Gotland till 
fastlandet.  
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Effektförsörjningen till flera storstadsområden är en utmaning då nya bostäder, ny 
infrastruktur och nya samhällsfunktioner etableras. Det finns idag svårigheter att 
tillgodose ett ökat uttag i de större storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala om inte omfattande nätförstärkningar genomförs.  

Under åren 2023–2025 pågår flera större åtgärder som omfattar ett 40-tal projekt vars 
syfte är att stärka eller upprätthålla driftsäkerheten och därmed långsiktig 
leveranssäkerhet i kraftsystemet. Nedan beskrivs några av de större åtgärderna. 

Stockholm Ström som genomförs för att förstärka och förnya elnätet i 
Stockholmsregionen. Åtgärderna avser nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar 
och transformatorstationer. Projektet Stockholms Ström beräknas avslutas om ca 10 år.  

Storstockholm Väst avser en uppgradering från 220 kV till 400 kV mellan stationerna 
Odensala, Överby och Beckomberga samt mellan Hamra-Överby-Beckomberga. Med de 
nätförstärkningar som ingår i Storstockholm Väst och Stockholms Ström säkerställer 
Svenska kraftnät att Stockholmsområdets elnät blir robust även vid framtida 
omvärldsförändringar och att det kan drivas säkert och effektivt.  

NordSyd är stort investeringspaket i elområde 2 och 3 och över snitt 2 som korsas av åtta 
400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar vilken har stor påverkan på elmarknaden och 
driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Åtgärderna motiveras utifrån både 
systemförstärkningar och ett reinvesteringsbehov. Investeringspaketet NordSyd omfattar 
sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 
220 kV-ledningarna. 

Nya investeringar med drivkraft systemförstärkning och med en beräknad utgift över 400 
mnkr som ska underställas regeringens prövning redovisas nedan.   

Åtgärdspaket Norrlandskusten, 9 ingående projekt 
Behovet av effektuttag längs kusten i övre Norrland har ökat kraftigt och åtgärder behöver 
genomföras för att möjliggöra nya anslutningar. Detta paket som är en del av program 
Fossilfritt övre Norrland handlar om dels ledningsförstärkningar till befintliga stationer 
Svartbyn och Högnäs samt lokala åtgärder för specifika anslutningar. Investeringen 
beräknas uppgå till 8 470 mnkr.  

En hemställan är inskickad 11 januari 2022 avseende paketet Fossilfritt övre Norrland - 
Norrlandskusten. 

Ny kabel till Gotland 
Svenska kraftnät har i en behovsstudie konstaterat att en ny kabelförbindelse till Gotland 
erfordras ca år 2030 för att möta prognostiserad förbrukningsökning på ön. Studien 
visade också att även utan förbrukningsökning krävs en ny kabelförbindelse ca år 2035 då 
den gamla kabelns tekniska livslängd beräknas nås. Olika kabelalternativ utreds för 
närvarande. Investeringen beräknas uppgå till 3 110 mnkr. 
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Nybro–Hemsjö, ny 400 kV-ledning  
Koncession har erhållits för en ny 400 kV-transmissionsledning mellan Nybro och 
Hemsjö i sydöstra Sverige. Ledningens främsta drivkraft är att möjliggöra säker drift av 
NordBalt under de tider då Sverige importerar effekt från Baltikum. Ledningen är också 
anslutningspunkt för kommande havsbaserad vindkraftsproduktion. Projektet beräknas 
vara i drift år 2029. Investeringen beräknas uppgå till 1 260 mnkr. 

Kimstad, stationsförnyelse och uppgradering 
Stationen som ligger i Norrköpings kommun i Östergötland närmar sig sin förväntade 
tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. I samband med förnyelsen ökas dessutom 
kapaciteten för stationen och regionen genom ny teknisk stationslayout och installation 
av ny spänningsreglerande utrustning. Projektet har behov av att starta år 2022 och 
verket planerar därför att inkomma med hemställan under våren. Investeringen beräknas 
uppgå till 400 mnkr. 

Övriga nyinvesteringar/Verksamhetsinvesteringar 
I verksamhetsinvesteringar ingår verkets utveckling av främst IT-systemstöd men även 
investeringar i fastigheter. Utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen 
och anpassning av verksamheten till nya nätkoder. Genom nya verktyg och digitalisering 
kommer verksamheten successivt automatiseras i syfte att upprätthålla systemstabilitet, 
styrning och övervakning av kraftsystemet men också för att öka effektiviteten i 
hanteringen. Betydande investeringar har redan gjorts inom ett flertal 
verksamhetsprojekt, och ytterligare stora digitaliseringsinitiativ planeras under 
treårsperioden. 

Nya investeringar med drivkraft verksamhetsinvesteringar och med en beräknad utgift 
över 400 mnkr som ska underställas regeringens prövning redovisas nedan.   

Lokalplan 2024 
Svenska kraftnäts lokalförsörjning står inför flera stora utmaningar för att svara upp till 
verkets omfattande tillväxt i antal medarbetare och utvidgade uppdrag samt de 
identifierade kraven från kontinuitetsarbetet och totalförsvarsuppdraget. Lokalplan 2024 
syftar till att samla lokalprojekt och utredningar för att skapa en helhetsbild och 
samordna de åtgärder som krävs för en långsiktig och hållbar lokalförsörjning från år 
2024 och framåt. I programmet ingår projekt som rör kontor, garage, förråd samt 
tekniska lokaler såsom ledningsplatser, driftcentraler och reservplatser. Åtgärder för 
tekniska lokaler syftar till att säkerställa att rätt nivåer för skydd och robusthet etableras 
så att verket därmed har förmåga att klara både fredstida kriser, gråzonsproblematik och 
krig. Detta projekt belastar samtliga verksamhetsgrenar men visas här under 
Transmissionsnät. Investeringen beräknas uppgå till 980 mnkr. 

Skalskydd 2.0 
Svenska kraftnät behöver revidera och komplettera skalskydd i och kring vissa av 
myndighetens fastigheter och anläggningar. Projektet omfattar allt från utredning, analys, 
uppdragsbeskrivning och upphandling till teknisk dokumentation och 
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installationer.  Kompletteringarna rör både säkerhetstekniska system och 
byggnadstekniska installationer. Detta projekt belastar samtliga verksamhetsgrenar men 
visas här under Transmissionsnät. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 

3.3.2 Vidmakthållande av befintliga investeringar 

Reinvesteringar 
Svenska kraftnät ansvarar för att tillgodose samhällets behov av ett robust 
transmissionsnät genom att upprätthålla den tekniska funktionen med bibehållen hög 
personsäkerhet, hög tillgänglighet och låg påverkan på miljön. Verket strävar också efter 
att genomföra reinvesteringar på ett kostnadseffektivt sätt genom regelbundet underhåll 
och förnyelse av hela anläggningar. Med stöd av en förvaltningsstrategi genomförs en mix 
av underhållsåtgärder och reinvesteringar för att vidmakthålla anläggningarnas funktion 
under hela sin livstid. 

Utgångspunkten för transmissionsnätets anläggningar är att de ska förnyas med hänsyn 
till framtida behov, det vill säga samma utgångspunkt som för våra nyinvesteringar. 
Investeringar i de befintliga anläggningarna utreds och genomförs därför integrerat med 
våra nyinvesteringar och resultatet blir ofta förnyade anläggningar med helt annan 
omfattning och funktion. 

Transmissionsnätets förmåga att tillgodose kundernas önskemål om överföring får inte 
minska till följd av anläggningarnas ökade ålder. De äldsta av transmissionsnätets 400 
kV-ledningar närmar sig 70 års ålder. Delar av 220 kV-nätet är ännu äldre. Dessa 
ledningar har blivit så gamla att det inte längre är tillräckligt att underhålla dem utan de 
behöver förnyas i sin helhet.  

Anläggningar förnyas av tekniska skäl, dvs. när risken för fel blir alltför stor. Fel på 
transmissionsnätet kan få stora konsekvenser för underliggande nät och kunder anslutna 
till dem. Mot bakgrund av detta planeras och genomförs investeringar och 
livslängdsförlängande åtgärder innan anläggningarnas tekniska livslängd uppnås. 

Under åren 2023-2025 pågår ett 50-tal projekt vars syfte är att säkerställa 
tillgängligheten och upprätthålla driftsäkerheten och därmed långsiktig leveranssäkerhet 
i kraftsystemet. Nedan beskrivs några av de större åtgärderna. 

Förnyelse av ledningar på Västkusten där sammanlagt drygt 40 mil 
transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan 
ner till Sege utanför Malmö. 

Korrekt hantering av steg- och beröringsspänningsproblematiken är en förutsättning för 
att beslutade investeringsprogram skall resultera i nya eller förnyade drifttillstånd för 
transmissionsnätet. Drifttillstånd förutsätter en mätning eller beräkning samt eventuella 
skyddsåtgärder. Den övervägande majoriteten av alla skyddsåtgärder genomförs i berört 
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lokalnät där höga värden har uppmätts. I ett fåtal fall genomförs skyddsåtgärder i eget 
nät. 

Ledningsrevisoner genomförs efter ungefär halva livslängden vilket innebär besiktning av 
ledningarna för att säkerställa status och för att genomföra åtgärder så att alla delar håller 
under ledningens kvarvarande livslängd. 

Reinvestering, ledningar och kablar 
Transmissionsnätet från 1930-talet med 220 kV-ledningar och från 1950-talet med 400 
kV-ledningar har en normal teknisk livslängd på mellan 70 och 90 år. En ledning består 
dock av många olika komponenter som håller olika lång tid. För att möjliggöra att 
ledningarna i sin helhet håller mellan 70 och 90 år behöver varje ledningssträcka besiktas 
och vissa komponenter bytas med jämna mellanrum. Många ledningar börjar närma sig 
teknisk livslängd och är i behov av totalförnyelse. Reinvesteringsbehovet kommer att bli 
stort och omfattande åtgärder kommer att behöva genomföras under de kommande åren. 
Då teknisk livslängd närmar sig på några anläggningar/kablar och ledningar och 
reinvesteringsprocessen är lång kommer livslängdsförlängande åtgärder behöva göras. 

Nya investeringar med drivkraft reinvesteringar, ledningar och kablar och med en 
beräknad utgift över 400 mnkr som ska underställas regeringens prövning redovisas 
nedan.   

Flyghindermarkering SvK anläggningar 
Projektet syftar till att uppfylla Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2020:88 som kräver 
att alla föremål (stolpar och luftledningar) som är över 45 meter ska flyghindermarkeras 
senast den 31 december 2025. Uppskattningsvis 2000-3000 stolpar berörs och ca 50 
ledningar. Investeringen beräknas uppgå till 560 mnkr fördelat på 11 år med start 2023.  

Reinvestering, stationer 
Många av transmissionsnätets stationer som byggdes på 1970- och 80-talen närmar sig 
sin tekniska livslängd och är i behov av totalförnyelse. I samband med förnyelsen 
anpassas stationerna till att både vidmakthålla nuvarande funktion i kraftsystemet och att 
möta framtida behov. Exempelvis byggs flera av stationerna om och förnyas i samband 
med att ny vindkraftsproduktion ansluts. I Ringhals har kärnkraftblock 1 och 2 stängts 
och i samband med förnyelsen av Ringhals station anpassas den till dess framtida 
funktion i kraftsystemet. Utöver hela stationsförnyelser finns det behov av att förnya 
delar av stationer såsom att byta ställverksapparater, kontrollanläggningar, 
kondensatorer och reaktorer. Dessutom kommer ett 20-tal stationer att avvecklas under 
2020- och 2030-talet, främst inom investeringsprogrammen NordSyd och Stockholm, 
där nya stationer byggs och ersätter de som avvecklas. Flertalet av stationerna kommer 
att behöva s.k. livslängdsförlängande åtgärder för att kunna nyttjas fullt ut fram till 
avveckling.  

Nya investeringar med drivkraft reinvesteringar, stationer och med en beräknad utgift 
över 400 mnkr som ska underställas regeringens prövning redovisas nedan.   
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Kilforsen, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Sollefteå kommun i Västernorrland närmar sig sin förväntade 
tekniska livslängd och ska förnyas. Stationens betydelse, de tekniska kraven och 
nätstrukturen i området har förändrats sedan den ursprungligen byggdes på 1970-talet. 
Bland annat kommer två nya 400 kV-ledningar att anslutas till Kilforsen. Ledningarna 
har sin norra ände i stationen och den södra ända nere i Mälardalen. Stationen kommer 
därmed att både förnyas i sin helhet och byggas ut och byggas om för att anpassas till 
framtida behov. Investeringen beräknas uppgå till 440 mnkr. 

Kolbotten, stationsförnyelse 
Station Kolbotten är belägen mellan Salem och Södertälje på norra sidan om E4. 
Stationens tekniska livslängd uppnås runt 2030 och hela ställverket är föremål för en 
förnyelse. Stationen är en av två viktiga knutpunkter för att mata in kraft till Stockholms 
södra delar. Genom stationen passerar även en ansenlig del av det nord/sydliga flödet av 
el. Det planeras även tillkomma ytterligare en 400 kV-ledning samt att lasten i Stockholm 
ökar avsevärt, vilket även medför att stationen behöver expandera. Projektet har behov av 
att starta år 2022 och verket planerar därför att inkomma med hemställan under våren.  
Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 

Ligga, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Jokkmokks kommun i Norrbotten närmar sig sin förväntade 
tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen är viktig för inmatning av 
vattenkraft till transmissionsnätet, framtida anslutning av ny vindkraft och regionens 
planer för industrielektrifiering. För att klara utbyggnad av stationen och att öka 
kapaciteten i området kommer den förutom att förnyas också byggas om på ny plats och 
där få ny teknisk stationslayout. Projektet har behov av att starta år 2022 och verket 
planerar därför att inkomma med hemställan under våren. Investeringen beräknas uppgå 
till 400 mnkr. 

Letsi, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Jokkmokks kommun i Norrbotten närmar sig sin förväntade 
tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen är viktig för inmatning av 
vattenkraft till transmissionsnätet, framtida anslutning av ny vindkraft och regionens 
planer för industrielektrifiering. Dessutom planeras nätförstärkningar i området som 
innebär att stationen även behöver byggas på ny plats och där byggas ut och också få ny 
teknisk stationslayout. Projektet har behov av att starta år 2022 och verket planerar 
därför att inkomma med hemställan under våren.  Investeringen beräknas uppgå till 400 
mnkr. 

Bäsna, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Gagnef kommun i Dalarna närmar sig sin förväntade tekniska 
livslängd och ska förnyas i sin helhet. I regionen finns behov av att öka kapaciteten för att 
klara ökad förbrukning och tillgänglighet och att möjliggöra anslutning av ny vindkraft. 
Stationen byggs om för att klara både förnyelsebehovet och behovet av ökad kapacitet. 
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Projektet har behov av att starta år 2022 och verket planerar därför att inkomma med 
hemställan under våren. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 

Messaure, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Jokkmokks kommun i Norrbotten närmar sig sin förväntade 
tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen är viktig för inmatning av 
vattenkraft till transmissionsnätet, framtida anslutning av ny vindkraft och regionens 
planer för industrielektrifiering. Dessutom kommer en ny utlandsförbindelse med 
Finland att anslutas i stationen. Dessa behov gör att den förutom att förnyas även behöver 
byggas ut och få en ny teknisk stationslayout. Projektet har behov av att starta år 2022 
och verket planerar därför att inkomma med hemställan under våren.  Investeringen 
beräknas uppgå till 400 mnkr. 

Stornorrfors, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Umeå kommun i Västerbotten har uppnått sin tekniska livslängd 
och ska förnyas i sin helhet. Dessutom planeras nätförstärkningar i området som innebär 
att stationen behöver öka sin kapacitet och byggas ut. Projektet har behov av att starta år 
2022 och verket planerar därför att inkomma med hemställan under våren.  
Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 

Vietas, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Gällivare kommun i Norrbotten har uppnått sin tekniska livslängd 
och ska förnyas i sin helhet. Stationen ligger i ett nationalparksområde i fjällnatur vid 
Luleälven. Dess läge innebär stor väderpåverkan och påfrestning på anläggningen och 
dessutom försvårar förnyelse och ombyggnad. Den förnyade stationen planerar att byggas 
om på ett sådant sätt att yttre påverkan mildras i framtiden och att förnyelsen inte 
riskerar att påverka det känsliga nationalparksområdet. Investeringen beräknas uppgå till 
400 mnkr. 

Vargfors, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Norsjö kommun i Västerbotten närmar sig sin förväntade tekniska 
livslängd och ska förnyas i sin helhet. Den byggdes ursprungligen på 1960-talet med en 
helt annan teknisk stationslayout och betydelse i elnätet än stationen har idag och 
kommer att ha i framtiden. Den kommer därför att byggas på ny plats och där 
moderniseras och byggas om utifrån nuvarande tekniska krav och stationens framtida 
betydelse. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 

Breared, stationsförnyelse 
Stationen som ligger i Halmstad kommun i Halland kommer inom 10 år att uppnå sin 
förväntade tekniska livslängd. I stationen ansluter två 400 kV-ledningar som båda 
behöver förnyas inom 6-7 år. I samband med ledningsförnyelserna behöver också 
kapaciteten öka för stationen. Det sammantaget har lett till att stationen behöver förnyas i 
sin helhet samt att spänningsreglerande utrustning har installerats i stationen innan de 
förnyade ledningarna har tagits i drift. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr. 
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Övriga reinvesteringar/Verksamhetsinvesteringar 
Under perioden 2023-2025 planeras inga nya projekt med drivkraft reinvestering av 
verksamhetsprojekt att starta. 
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4 Verksamhetsgren Systemansvar  
 

4.1 Inledning  
Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att verket har ett 
övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och 
förbrukning av el, vilket är en nödvändighet för ett fungerande elsystem. Systemansvaret 
innebär också ett ansvar för att driftsäkerheten kan upprätthållas, genom ett proaktivt 
agerande och genom att utveckla förmågor och metoder för att matcha förändrade 
förutsättningar. Driftsäkerheten ska upprätthållas samtidigt som kostnaderna för 
systemdriften optimeras. I praktiken omfattar systemansvaret att styra och övervaka de 
faktorer som påverkar kraftsystemets stabilitet och balansering.  

För att kunna upprätthålla balansen i systemet har Svenska kraftnät tecknat avtal om 
balansansvar för el med ett trettiotal företag, s.k. balansansvariga parter. De 
balansansvariga parterna har ansvar för att planera sin förbrukning, produktion och 
handel i balans och därigenom bidra till att säkerställa balansen i elsystemet.  

För att finansiera verksamhetsgrenens kostnader för stödtjänster och övriga 
rörelsekostnader tar Svenska kraftnät ut avgifter från de balansansvariga parterna. 
Avgifterna grundar sig på den balansansvarige partens förbrukning och produktion samt 
obalanser. I samband med övergången till enprismodellen infördes en ny avgiftsmodell 
som innebär att avgiften för förbrukningsbalanskraft ersattes av en obalansavgift som tas 
ut på nettoobalansen. Verksamhetsgrenen innefattar även Ediel-kommunikation7 och den 
effektreserv som Svenska kraftnät upphandlar för att säkra elförsörjningen vid extrema 
situationer. 

4.2 Utveckling inom systemansvar fram till 2025  
Elsystemet genomgår en stor omställning. Den geografiska omfördelningen av 
produktion och förbrukning som följer av den ökade elektrifieringen och de stora 
satsningarna på förnybar elproduktion förändrar elsystemets egenskaper och utnyttjande. 
Det allt mer komplexa elsystemet skapar behov av ökade volymer stödtjänster, men också 
helt nya typer av stödtjänster. I takt med dessa utmaningar utvecklar Svenska kraftnät 
tillsammans med marknadens aktörer nya lösningar baserade på digitaliseringens 
möjligheter och genom en ökad marknadsintegration. Nedan beskrivs några av de större 
utvecklingsinsatserna de kommande åren. 

4.2.1 Ny nordisk balanseringsmodell fortsätter implementeras 
Arbetet med att införa en ny nordisk balanseringsmodell är nu inne i en intensiv fas. Den 
1 november 2021 infördes enprismodellen i den nordiska balansavräkningen i enlighet 

 
 
                                                                 
7 System för elektroniskt informationsutbyte på elmarknaden 
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med den europeiska lagstiftningen. Detta var den första milstolpen i färdplanen. De 
närmaste 2 åren kommer fokus ligga på övergången till 15-min tidsenhet i avräkningen 
och på de olika marknaderna. Detta är en omfattande förändring som berör många 
aktörer och innebär att en stor del av balanseringen kommer automatiseras. Efter 
övergången till 15-min kommer nästa stora steg vara anslutningen till de Europeiska 
plattformarna för balansering. Den nya Nordiska balanseringsmodellen utgör en viktig 
del i att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet. Den skapar också förutsättningar för 
en ökad marknadsintegration och att balanseringen utförs på ett samhällsekonomiskt 
effektivt sätt. 

4.2.2 Nya stödtjänster 
Svenska kraftnät kommer fortsatt fokusera på en förbättrad och utökad dialog med 
marknadens aktörer. Under 2021 har ett stort antal digitala forum arrangerats för att 
presentera framtida utvecklingsförslag och inhämta synpunkter. Svenska kraftnät har 
också bildat ett antal externa referensgrupper. Antalet befintliga leverantörer av 
stödtjänster har ökat under året och även antalet enheter som bidrar med stödtjänster. 
Däremot är det fortfarande en blygsam ökning vad gäller volymer i utbudet. Detta är 
något som Svenska kraftnät kommer fortsätta arbeta med, för att förbättra konkurrensen 
och säkerställa tillräckliga stödtjänster även i framtiden. En pilot tas för närvarande fram 
för att tillsammans med branschen identifiera och undanröja hinder för att förbrukare 
och producenter med varierbar produktion, exempelvis vindkraft, ska kunna delta på 
marknaderna i större utsträckning än idag. 

För att hantera överfrekvensstörningar implementeras en ny frekvenshållningsreserv den 
1 januari 2022 för störningar (FCR-D ned). Syftet är att hantera även störningar som 
orsakas av för hög frekvens, d.v.s. för mycket produktion i systemet. Dessa störningar kan 
exempelvis inträffa vid ett fel på en utlandsförbindelse där det går full export från Sverige. 
I takt med att allt fler och större utlandsförbindelser byggs ökar risken för 
överfrekvensstörningar. Den nya frekvenshållningsreserven stödjer även 
verksamhetsgren Transmissionsnät. 

4.2.3 Anpassning till regelverk 
Utformningen av stödtjänster och marknadslösningar för att säkerställa dessa regleras till 
stor del inom ramen för det europeiska regelverket. Under de närmaste åren kommer en 
rad anpassningar av dagens marknadslösningar genomföras i syfte att efterleva 
elmarknadsförordningen och därigenom förbättra ekonomisk effektivitet och 
transparens. Några exempel är krav på att all balanskapacitet ska upphandlas dagen före 
driftdygnet och att kontrakt som längst ska gälla ett dygn.  

De regulatoriska processerna tar lång tid och det är förenligt med stora risker, då Svenska 
kraftnät inte kan påbörja den IT-utveckling som krävs för att implementera en förändring 
förrän förslaget är godkänt av Energimarknadsinspektionen. Svenska kraftnät har 
därefter vanligtvis endast 12 månader på sig att implementera förslaget. Detta är mycket 
kort för att gälla IT-utveckling. Därtill sker en stor del av utvecklingen gemensamt i 
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Norden och de nordiska systemoperatörerna har omfattande gemensamma 
utvecklingsplaner. 

4.2.4 Införande av rollerna leverantör av balanstjänster och 
balansansvariga parter 

Svenska kraftnät har under hösten 2021 lämnat in villkor för införandet av rollerna 
leverantör av balanstjänster (BSP) samt balansansvarig part (BRP). Det innebär bland 
annat att den aktör som levererar bud på balansmarknaderna har rollen BSP medan den 
balansansvariga parten har det ekonomiska ansvaret för obalanserna. Detta är ett sätt att 
öppna upp för fler leverantörer av stödtjänster, vilket förhoppningsvis kommer leda till en 
ökad konkurrens på balansmarknaderna och ett effektivt utnyttjande av samtliga resurser 
i kraftsystemet, inklusive förbrukning och energilager. Energimarknadsinspektionen 
väntas fatta beslut om villkoren under våren 2022. 

4.3 Investeringar  
Verksamhetsgren Systemansvar har inga nya investeringar eller reinvesteringar över 400 
mnkr under perioden 2023–2025. 
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5 Verksamhetsgren Telekom  

5.1 Inledning  
Svenska kraftnät har ett landsomfattande kommunikationsnät för tele- och 
datakommunikation, baserat på optisk fiber, i transmissionsnätets ledningar. Syftet är att 
driva, styra och övervaka nätets ledningar och stationer vilket är en viktig förutsättning 
för att verket ska kunna hålla en hög driftsäkerhet i transmissionsnätet. I takt med att 
transmissionsnätet och underliggande elnät i allt högre grad digitaliseras är behovet av ett 
tillförlitligt och tillgängligt kommunikationsnät allt viktigare. Affärsverket hyr ut 
eventuell ledig kapacitet i kommunikationsnätet till teleoperatörer, tjänsteleverantörer, 
elnätsföretag med flera.  

5.2 Utveckling inom telekom fram till 2025 
Nedan beskrivs några av de större utvecklingsinsatserna de kommande åren. 

5.2.1 Drifttelenätet 2.0 
Svenska kraftnäts bärarnät för data- och telekommunikationstjänster, mellan stationer, 
datacenter och driftcentraler, benämnt drifttelenätet består av optisk fiber och aktiv 
utrustning av i huvudsak typen SDH (Synkron digital hierarki). SDH-tekniken har länge 
varit dominerande på marknaden men i takt med att nya tekniska lösningar utvecklats 
har tekniken blivit allt mer inaktuell. Detta kommer att innebära att det inom några år 
inte längre kommer att finnas möjlighet att köpa support eller ny hårdvara av denna typ.  

SDH-tekniken behöver därmed ersättas av nya tekniska produkter och lösningar och 
detta görs inom ramen för projektet Drifttelenätet 2.0. 

Drifttelenätet 2.0 kommer att möjliggöra leverans av kommunikationstjänster med hög 
bandbredd, tillgänglighet och säkerhet. 

5.2.2 Rakel Generation 2 
Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att i en stödjande roll delta i det arbete som 
MSB och Trafikverket bedriver gällande planering och förberedelse av Rakel Generation 2 
vilket är nästa generations säkra och robusta kommunikationslösning för aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa, och försvar, samt andra samhällsviktiga aktörer. 

Överkapaciteten i Svenska kraftnäts optofibernät med tillhörande teknikbodar kommer 
där så är möjligt och vid behov att användas för att bygga upp ett rikstäckande 
kommunikationsnät för Rakel med statlig rådighet.  

5.3 Investeringar  
Verksamhetsgren Telekom har inga nya investeringar eller reinvesteringar över 400 mnkr 
under perioden 2023–2025. 
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6 Verksamhetsgren Elberedskap 

6.1 Inledning 
Svenska kraftnät är den myndighet som utsetts till elberedskapsmyndighet och som 
därför tillämpar och vidtar åtgärder med stöd av elberedskapslagen (1997:288), se 
förordningen (1997:294) om elberedskap. Myndigheten har vidare enligt förordningen 
(2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att svara för 
beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden. 
I krig eller när regeringen annars bestämmer är det enligt nämnd förordning 
myndighetens uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose 
samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens 
resurser. Myndigheten har även i uppgift, när förbrukningsreglering av el införts, att, i 
den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av 
elproduktionen.  

Ramanslag 1:8 Elberedskap används främst för att ersätta marknadsaktörer för 
elberedskapsåtgärder beslutade med stöd av elberedskapslagen, åtgärder för att främja 
dammsäkerhet, åtgärder som stärker den nationella förmågan samt för 
förvaltningskostnader. 

6.2 Utveckling inom elberedskap fram till 2025  
Den ökade elektrifieringen och digitaliseringen har lett till att behovet av tillgång till 
elektricitet har blivit allt mer grundläggande för att upprätthålla samhällets 
funktionalitet. Digitaliseringen och globaliseringen leder samtidigt till en ökad sårbarhet 
när den geopolitiska spänningen ökar. Det ökade beroendet av elektricitet i kombination 
med den allt allvarligare hotbilden mot Sveriges säkerhet gör att behovet av en stärkt 
elberedskap ökar, både nationellt och på individnivå.  

Det förändrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna totalförsvarsplaneringen 
har föranlett Svenska kraftnät som elberedskapsmyndighet att inrikta 
elberedskapsverksamheten till att planera för höjd beredskap och krig som 
dimensionerande händelse.  

En fortsatt och även ökad kraftsamling inom områdena skydd och robusthet, 
reparationsberedskap, ö-drift, ledningsförmåga och samband är av största vikt för att 
erhålla de förmågor som elförsörjningen behöver för att uppnå en god elberedskap som 
motsvarar samhällets behov i kris, höjd beredskap och ytterst krig. Flera av dessa 
åtgärder minskar beroendet av transmissionsnätet och att skapar en förmåga att snabbt 
återställa elförsörjningen efter sabotagehandlingar, vilket har stor betydelse för 
samhällets funktionalitet. 

Med den snabba förändringstakt som råder och med de ökade behoven och kraven att öka 
beredskapsförmågan behöver den svenska elberedskapen både säkra en ökad förmåga i 
befintliga anläggningar och infrastruktur men även utveckla nya lösningar för den 
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framtida elförsörjningens utformning. För att säkerställa att en god beredskap finns även 
under en förändringsperiod så kommer åtgärder att behövas både inom gammal teknik 
som är på väg att fasas ut och inom ny teknik så att denna teknik har den 
beredskapsförmåga som krävs när den fasas in i elsystemet. Övergången till nya tekniker 
innebär att behovet av ersättning för elberedskapsåtgärder kommer att vara högre under 
kommande perioder. 

Under kommande år finns även behov av att vidareutveckla och fördjupa samverkan med 
andra aktörer för att stärka motståndskraften i de viktigaste funktionerna inom 
elförsörjningen. Svenska kraftnät avser att utveckla sitt uppdrag att planera, leda och 
samordna elförsörjningens resurser. Det kan inte uteslutas att en sådan utveckling av 
samverkan ökar behovet av beredskapsåtgärder och således även av anslag, i synnerhet 
om man även beaktar eventuella behov av dimensionering med anledning av den 
allvarligare hotbilden.  

För att uppnå de mål och utveckla de förmågor som beskrivits ovan kommer en rad 
åtgärder att vidtas under perioden 2023-2025. Här exemplifierar vi några av dessa 
åtgärder mer konkret.  

 Löpande handläggning av anmälningar enligt elberedskapslagen och beslut med 
anledning av anmälningarna. 

 Fortsatt arbete med att säkerställa förmågan till ö-drift inom utpekade områden som 
är av särskild vikt för totalförsvaret. Bland åtgärderna med att säkerställa förmåga till 
ö-drift ingår bl.a. stöd för nya tekniska lösningar samt utbildning och övning av 
personal.  

 Utbildningar och övningar genomförs inom åtgärder som syftar till att höja förmågan 
till reparationsberedskap, krishantering och totalförsvar.  

 Åtgärderna för att stärka aktörernas kommunikationsförmåga fortgår, t.ex. genom att 
Rakel införs hos fler aktörer.  

 Viktiga anläggningars dödnätstartförmåga provas för att säkra de funktioner som 
krävs vid en återuppbyggnad av elförsörjningen efter att en större störning skett.  

 FoU-åtgärder som bl.a. syftar till att säkra vindkraftens förmåga att bidra i ö-drift 
respektive att studera förutsättningar för småskalig ö-drift.     

De pågående åtgärderna behöver utvärderas vad gäller hur nuvarande dimensionering 
möter behoven utifrån den ändrade hotbilden, varför kostnaderna för redan pågående 
åtgärder kan behöva justeras.  

6.2.1 Säkerhetsskyddslagstiftning i förändring 
För att stärka Sveriges säkerhet har säkerhetsskyddslagstiftningen de senaste åren 
genomgått stora förändringar. En bakgrund till detta är det förändrade säkerhetspolitiska 
läget och olika händelser som visat på brister i säkerhetsskyddet. För att komma tillrätta 
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med bristerna skärptes lagstiftningen ytterligare den 1 december 2021 och i samband med 
det fick tillsynsmyndigheterna nya verktyg och uppgifter. Ambitionen med 
förändringarna är att tillsynsmyndigheterna ska fokusera i högre utsträckning än tidigare 
på att kontrollera efterlevnaden av lag, förordning och föreskrifter och mindre på 
rådgivning och vägledning.  

Svenska kraftnät kommer under åren 2023-2025 att fokusera på att utveckla 
tillsynsverksamheten och bedriva mer fördjupad tillsyn inom områdena 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddsavtal. Sedan 
den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019 har fokus legat på att utöva 
tillsyn över säkerhetsskyddsanalyser. Flera verksamhetsutövare som varit föremål för 
tillsyn har haft uppenbara brister i identifieringen och motiveringen av skyddsvärden. 
Säkerhetsskyddsanalyserna har varit i fokus för Svenska kraftnäts tillsyn på grund av dess 
avgörande betydelse för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.  

Svenska kraftnät ser också behov av att under 2023-2025 utveckla och effektivisera 
processer för samråd vid vissa tecknande av säkerhetsskyddsavtal och överlåtelser av 
säkerhetskänslig verksamhet. Detta är nya uppgifter för myndigheten sedan den 1 
december 2021. Svenska kraftnät ser att tillsynsobjektens behov av samråd vid tecknande 
av vissa säkerhetsskyddsavtal kommer att vara högt och ökande givet den höga 
investeringstakt som finns i nät, produktionsanläggningar och IT-system.   

Svenska kraftnät kommer vidare också prioritera deltagande i samarbetsforum som 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fått i uppdrag att leda.   

6.2.2 Dammsäkerhet 
Svenska kraftnät har enligt förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket 
svenska kraftnät i uppdrag att stärka dammsäkerheten. I detta uppdrag stödjer 
myndigheten bl.a. forskning, utvecklingsprojekt och kunskapsförmedling. Vidare 
upprättar myndigheten vägledningar till dammsäkerhetsregleringen och ger 
tillsynsvägledning till länsstyrelserna i dammsäkerhetsfrågor. Myndigheten leder och 
samordnar även insatser för att utveckla beredskapen vid händelse av dammhaveri och 
höga flöden i reglerade vattendrag. 

Verksamheten inriktas främst mot insatser för att vidareutveckla dammsäkerheten och 
beredskapen för dammhaveri för de cirka 450 anläggningar med klassificerade dammar 
inom främst vattenkraften och gruvindustrin. Vid dessa anläggningar skulle ett 
dammhaveri kunna förorsaka betydande konsekvenser från samhällelig synpunkt.  

Under perioden 2023-2025 kommer Svenska kraftnät att fokusera på insatser för att 
fullfölja implementeringen av regelverket för dammsäkerhet och i samverkan med 
länsstyrelserna nå en effektiv och likvärdig dammsäkerhetstillsyn. Här ingår bl.a. insatser 
för nå ut med vägledning, information och utbildning till berörda aktörer, att verka för 
helhetssyn och stärkt samverkan kring vattenkraftanläggningar med dammar med risk 
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för mycket stora konsekvenser vid haverier samt att bidra till att dammar och 
dammsäkerhet beaktas i samhällsutvecklingen. För att stödja utvecklingen kommer 
Svenska kraftnät ta initiativ till och medverka i forskning, utveckling och 
utbildningsinsatser. 

6.3 Resursbehov för elberedskap och 
dammsäkerhet  

Såsom framgått av tidigare avsnitt innebär det ändrade säkerhets- och försvarspolitiska 
läge Sverige befinner sig i att Svenska kraftnät i sitt uppdrag som elberedskapsmyndighet 
ser ett ökat behov av elberedskapsåtgärder för att erhålla de förmågor som 
elförsörjningen behöver för att uppnå en god elberedskap som möter 
omvärldsutvecklingen. Verksamheten behöver därför tillföras medel i form av ökad 
finansiering som kan möta dessa behov och det kan komma att öka ytterligare utöver vad 
som äskas i detta underlag. 

Under 2021 förbrukade Svenska kraftnät 284 mnkr av anslaget som inklusive 
anslagssparande på 54 mnkr uppgick till 316 mnkr, varav 7 mnkr var avsedda för tillsyn 
inom elförsörjningen enligt säkerhetsskyddslagen. Anledningen till att total förbrukning 
av anslaget inte kunde uppnås var att verket beslutat om åtgärder som, bl.a. av tekniska 
skäl och till följd av projektförseningar, inte kunde slutföras under året. En ytterligare 
anledning är att verksamhetsutövare inte upparbetat de kostnader de var berättigade till 
enligt Svenska kraftnäts beslut.  

De beredskapsåtgärder som Svenska kraftnät har beslutat avser ofta investeringar eller 
andra åtaganden som sträcker sig över flera år. För 2022 är anslaget vid dags dato 
uppbokat för kostnader om 324 mnkr. Utrymmet för Svenska kraftnät att besluta om nya 
beredskapsåtgärder är följaktligen högst begränsat vid nuvarande anslagsnivå om 350 
mnkr år 2022.  

Kostnaden för de tillkommande investeringar som krävs för att säkerställa ö-drift 
uppskattas till åtminstone 1 000 mnkr avgränsat till de områden som utpekats som 
särskilt viktiga för totalförsvaret. Därutöver tillkommer löpande, årliga, kostnader för 
utbildning och övning för att stärka ö-driftsförmågan. För tydlighetens skull kan tilläggas 
att redan beslutade åtgärder om ö-drift inte ingår i uppskattningen.  

Den allt allvarligare hotbilden mot Sveriges säkerhet medför ett behov av att utvärdera 
om reparationsberedskapsåtgärderna har rätt dimensionering, vilket kan medföra att 
kostnaderna för reparationsberedskapsåtgärder behöver öka för att säkerställa 
förmågorna.  

För år 2023 räknar Svenska kraftnät med ett resursbehov för elberedskaps- och 
dammsäkerhetsåtgärder om cirka 400 mnkr. Vidare är verkets bedömning att nuvarande 
förvaltningsutgifter om 40 mnkr behöver höjas till 45 mnkr av ramanslaget 1:8 för 
Elberedskap år 2023. Det ökade resursbehovet följer av att behovet av 



 

35 

elberedskapsåtgärder har ökat och bedöms öka ytterligare i och med den återupptagna 
totalförsvarsplaneringen. Även det ökade behovet av utvecklad och fördjupad samverkan 
med myndigheter, marknadsaktörer och övriga organisationer ökar 
förvaltningskostnaderna.  

För både år 2024 och år 2025 räknar Svenska kraftnät med ett resursbehov för 
elberedskapsåtgärder och dammsäkerhetsåtgärder om cirka 450 mnkr. Svenska kraftnäts 
bedömning är att förvaltningsutgifter behöver utgöra 45 mnkr av ramanslaget 1:8 
Elberedskap.   

Konsekvenserna av en oförändrad anslagsnivå blir att förmåga att förebygga, motstå och 
hantera svåra påfrestningar på samhället i såväl fred som krig inte kommer att motsvara 
behovet av åtgärder utifrån nuvarande hotbild.  

När det gäller resursbehovet för uppdraget att främja dammsäkerheten behöver anslaget 
för denna del av verksamheten kvarstå på nuvarande nivå för att täcka det behov av 
åtgärder som finns.  

Anslaget för den utökade tillsynen av säkerhetsskyddslagen bedöms kunna kvarstå vid 
nuvarande nivån om 7 mnkr per år. Årets förbrukning av anslaget är låg eftersom 
myndigheten har rekryterat under året.  

Svenska kraftnät bedömer i fråga om ramanslaget 1:8 Elberedskap ett behov av 
bemyndiganden för att kunna besluta om beställningar av tjänster, utrustning och 
anläggningar för beredskapsåtgärder. Som en följd av gjorda åtaganden finns ett fortsatt 
behov av beställningsbemyndigande om högst 1 000 mnkr under perioden 2023–2037.  

 

Tabell 1. Särskilt bemyndigande och ekonomiskt åtagande (tkr).  

 

Bemyndigande (tkr)
Utfall   

2021
Prognos 

2022
Förslag

2023
Beräknat 

2024
Beräknat

2025
Beräknat

2026 - 2037
Ingående åtaganden 1 178 671 1 081 063 980 000 1 000 000 970 000 910 000
Nya åtaganden 77 087 50 000 210 000 160 000 170 000 2 040 000
Infriade åtaganden 174 695 151 063 190 000 190 000 230 000 2 400 000
Utestående åtaganden 1 081 063 980 000 1 000 000 970 000 910 000 550 000

Erhållet/föreslaget bemy ndigande 2 000 000 2 000 000 1 000 000 970 000 910 000 550 000
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7 Ekonomisk plan och finansiering   

7.1 Förutsättningar 
En planering av verkets finansiella utveckling förutsätter en rad antaganden bland annat 
avseende avkastningskrav, utdelning och regelverket för beräkning av intäktsram. 

I denna plan antas ett avkastningskrav på justerat eget kapital, efter schablonmässigt 
avdrag för skatt, om fyra procent under en konjunkturcykel samt en utdelning om 55 
procent av avkastningskravet. 

Utöver regeringens avkastningskrav på verket regleras intäktsnivåer inom 
nätverksamheten av de fyraåriga intäktsramar som fastställs av 
Energimarknadsinspektionen, vilka transmissionsnätsintäkterna inte får överskrida. 
Verkets intäktsbehov under planperioden bedöms rymmas inom intäktsramarna.   

För prognostisering av såväl räntenivån som inflationsantaganden använder verket 
Konjunkturinstitutets prognos som underlag. Antagen räntenivå är 0 procent i början av 
perioden och 0,4 procent i slutet av perioden. 

7.2 Finansieringskällor 
Affärsverket finansierar till största delen den löpande verksamheten med av rörelsen 
genererade medel s.k. egenfinansiering som kommer från avgifter som 
transmissionsnätskunder och balansansvariga parter betalar till verket. Därtill används 
kapacitetsavgifter för att täcka ett antal kostnadsposter. Elberedskapsverksamheten 
finansieras via anslag. 

Svenska kraftnäts investeringar och reinvesteringar finansieras av rörelsen genererade 
medel, kapacitetsavgifter och investeringsbidrag. Vid behov finansieras investeringar 
genom lån från Riksgälden.  

Investeringsbidrag är den vanligaste finansieringskällan när investeringar behövs för att 
ansluta ny elproduktion eller ny elförbrukning. Om det inte finns ledig kapacitet i nätet 
eller om driftsäkerheten påverkas negativt får den anslutande producenten eller 
elanvändaren betala ett investeringsbidrag för att finansiera den investering som krävs 
för att ansluta. Investeringsbidrag kan t.ex. också ges av fastighetsägare, när 
nätutbyggnader medför att värdefull mark kan frigöras. 

Kapacitetsavgifter uppstår vid prisskillnader mellan angränsande elområden, antingen 
gentemot andra länder eller mellan svenska elområden. Kapacitetsavgifter som uppstår 
mellan svenska elområden tilldelas Svenska kraftnät med hundra procent. För 
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kapacitetsavgifter som uppstår mellan länder gäller att femtio8 procent tilldelas Svenska 
kraftnät och femtio procent det angränsande landets transmissionsnätsoperatör. 

7.3 Investeringar  
Planerade investeringar9 under perioden 2023–2025 uppgår till totalt 27 300 mnkr. Det 

är en ökning med 4 000 mnkr i förhållande till föregående plan för åren 2022-2024 om 

23 300 mnkr. Ökningen har flera orsaker och beror bland annat på att några större projekt 

kommer in i byggfas, senareläggningar från tidigare år skapar förskjutningar i planerna och 

effekterna av arbetet med ledtidsförkortning gör att fler projekt förväntas starta tidigare. 

I figur 2 nedan framgår den planerade utvecklingen av verkets investeringar fördelat på 
de fyra drivkrafterna för nätinvesteringarna samt verksamhetsprojekt. De fyra 
huvudsakliga drivkrafter som används för kategorisering av nätinvesteringar är 
anslutning, marknadsintegration, systemförstärkning och reinvestering. Ett projekt kan 
ha flera drivkrafter. Verksamhetsprojekt avser främst IT-investeringar.  

Det som anges i figuren är bruttosiffror, eventuella investeringsbidrag från extern part 
reducerar inte beloppen. Ökningen åren 2024 och 2025 härrör främst till 
marknadsintegrationsprojekten Aurora Line10, Hansa Powerbridge och Ekhyddan–
Nybro–Hemsjö. Även paket Norrlandskusten ökar investeringstakten markant åren 
2024-2025.  

Det finns stora och naturliga osäkerheter i investeringsplanen.  För projekt i tidiga skeden 
saknas erforderliga tillstånd, konstitution och den tekniska utformningen är inte 
fastställd i detalj. I takt med att förutsättningar kommer på plats förändras utmaningarna 
och kommer att i större utsträckning handla om upphandling och produktionstekniskt 
genomförande. Den samlade planen behöver innehålla utrymme för att möta dessa 
osäkerheter och en möjlighet till flexibilitet över tid.  

Verket vidtar åtgärder för att successivt stärka genomförandeförmågan och 
prognossäkerheten av investeringsverksamheten.   

 

 
 
                                                                 
8 För SwePol Link gäller en annan fördelning.  
9 Investeringar avser tillkommande investeringsutgifter för pågående nyanläggning i koncernen 
10 Tidigare benämnd Messaure-Keminmaa 
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Figur 2. Investeringsnivåerna 2021–2025 fördelat på huvudsakliga drivkrafter för investeringarna. 
 

7.4 Kapacitetsavgifter  
En faktor som har stor påverkan på den ekonomiska utvecklingen är inflödet av 
kapacitetsavgifter och hur dessa får användas. Kapacitetsavgifter uppstår som en 
konsekvens av överföringsbegränsningar i elnätet och uppkommer vid prisskillnader 
mellan angränsande elområden, antingen mellan länder s.k. externa eller mellan svenska 
elområden s.k. interna. Användningen av kapacitetsavgifter styrs av ett europeiskt 
regelverk11. Det innebär att kapacitetsavgifter i första hand ska användas till investeringar 
och kostnader som bidrar till att upprätthålla eller öka kapaciteten mellan elområden, i 
enlighet med de i regelverket prioriterade målen. De kapacitetsavgifter som blir över 
sparas till kommande år. Om inflödet är så stort att det över tid bedöms finnas tillräckligt 
med kapacitetsavgifter för att täcka kostnaderna för de prioriterade målen får 
kapacitetsavgifter också användas till att sänka/begränsa höjning av avgifterna till 
transmissionsnätskunderna. 

Svenska kraftnät har svårt att påverka och prognostisera inflödet av kapacitetsavgifter då 
det avgörs av handelsflödet och skillnader i elpriset mellan länder och mellan de svenska 
elområdena. De i sin tur påverkas av många faktorer som hydrologi, 
vindkraftsproduktion, kärnkraftens tillgänglighet, temperatur, var anläggningar byggs 

 
 
                                                                 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el 
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eller läggs ner, priset på gas, olja och utsläppsrätter samt överföringskapaciteten mellan 
elområden och på utlandsförbindelser.  

Den kraftiga höjningen av priserna på naturgas, kol, olja och utsläppsrätter i Europa 
under 2021 medförde höga elpriser, vilket i kombination med överföringsbegränsningar 
mellan elområden innebar stora prisskillnader. Detta påverkade inflödet av 
kapacitetsavgifter och ledde till det högsta inflödet hittills om ca 21 mdkr.  

I figur 3 visas inflöde av kapacitetsavgifter till Svenska kraftnät för åren 2022–2026 
simulerade i Svenska kraftnäts elmarknadsmodell, där max- och minvärde beror av 
variationen hos 35 historiska väderår (1982–2016). Av figuren framgår vilken oerhört stor 
påverkan som väderåren får för kapacitetsavgifterna och att spannet mellan året med 
högst respektive lägst utfall är stort. I början av analysperioden är elpriserna relativt höga 
vilket bidrar till att prisvariationerna inom och mellan områden blir större. Det innebär 
att de lägre priserna i slutet av analysperioden är en bidragande orsak till att inflödet av 
kapacitetsavgifter också blir lägre i slutet av perioden. De åtgärder vi vidtar på kort sikt 
för att öka den kapaciteten som kan tilldelas marknaden har inte tagits hänsyn till i 
simuleringen. 

Medelvärdet av simuleringsresultaten under planperioden uppgår i genomsnitt till ca 13,5 
mdkr per år. I denna plan har dock försiktiga antaganden gjorts eftersom 
simuleringsresultaten historiskt har tenderat att överskatta inflödet av kapacitetsavgifter 
och att det finns stora osäkerheter i elprisutvecklingen.  I denna plan görs ett antagande 
om 11 mdkr i inflöde för 2022. Vidare bedöms inflödet under själva planperioden uppgå 
till 10 mdkr år 2023, 9 mdkr år 2024 och 8 mdkr år 2025.  

 

Figur 3. Historiskt utfall och simulerat inflöde av kapacitetsavgifter för åren 2022–2026 i mnkr för max-, 
medel- och minvärde, där max- och minvärde beror av variationen hos 35 historiska väderår (1982-
2016). 
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7.5 Resultat och avgiftsbehov 
Resultatutvecklingen och avgiftsbehovet avgörs främst av elprisets utveckling och 
möjligheten att reducera nättariffen med kapacitetsavgifter. 

De höga investeringsvolymerna de kommande åren medför att avskrivningskostnaderna 
beräknas öka från ca 1,3 mdkr vid periodens början till ca 2 mdkr vid utgången av 2025.  

Kostnaderna för stödtjänster har varit mycket höga under 2021 och bedöms fortsätta vara 
höga och är den enskilt största kostnadsposten under perioden. Det beror främst på ett 
antagande om ett högt elpris och på att behovet av stödtjänster kommer att öka de 
kommande åren i och med en mer automatiserad balanseringsmodell och ett känsligare 
kraftsystem. 

Som en del av den långsiktiga planeringen för att klara vårt uppdrag planeras stora 
resursökningar och väsentligt ökade personalkostnader under perioden. Ökningen 
förklaras bl.a. av ett utökat uppdrag och en mer utmanande systemsituation. Utöver det 
tillkommer anpassning till nya förutsättningar för förändrade krav och regelverk för att 
driva kraftsystemet, bl.a. europeiska krav och säkerhetskrav. 

Nettoresultatet från balansavräkningen har varit mycket högt under 2021 och bedöms 
fortsätta ligga på en hög nivå på grund av antaganden om stora prisskillnader mellan 
elområden. Nettoresultatet från balansavräkningen är sedan 1 november 2021 överförd 
från verksamhetsgren Systemansvar till verksamhetsgren Transmissionsnät som en följd 
av europeisk lagstiftning. 

De ökade kostnaderna för stödtjänster, avskrivningar från investeringar i IT-system och 
personalkostnader samt förluster från tidigare år för verksamhetsgren Systemansvar 
medför att intäkterna måste öka väsentligt under perioden 2023-2025. Sett över den 
kommande treårsperioden bedöms de balansansvariga parternas avgifter, främst via 
grundavgiften, öka med totalt ca 75 procent.  

De höga kostnaderna för verksamhetsgren Transmissionsnät kommer delvis att täckas av 
intäkter från kapacitetsavgifter. Under perioden 2023-2025 planeras intäkter från 
kapacitetsavgifter om ca 12 mdkr att användas i verksamheten, varav 6 mdkr avser en 
planerad sänkning av effektavgiften. Detta förutsätter dock ett godkännande från 
Energimarknadsinspektionen. Vidare har verksamhetsgrenen ett upparbetat överskott 
från tidigare år. Sammantaget medför detta att effektavgiften12 från 
transmissionsnätskunderna bedöms kunna sänkas till nästan hälften sett över den 
kommande treårsperioden. Det är viktigt att notera att uppskattningen gäller generellt för 

 
 
                                                                 
12Kostnaderna för att driva, utveckla, förvalta transmissionsnätet betalas framför allt av Svenska kraftnäts nätkunder genom effektavgiften 
och det är denna avgift som ska bära större delen av det ekonomiska avkastningskravet.   
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hela nätkollektivet. För den enskilde nätkunden kan utfallet bli annorlunda, beroende på 
avgiftsstruktur och var i nätet kunden är ansluten.  

En sammanställning för koncernens resultaträkning för perioden 2021–2025 redovisas i 
nedanstående tabell.  

 

Tabell 2. Resultaträkning för koncernen åren 2021–2025. 
 

7.6 Lån och nyckeltal 
Skuldsättningen påverkas i hög grad av investeringsutgifterna och inflödet av 
kapacitetsavgifter. Vid utgången av år 2021 har verket en likvid placering hos Riksgälden 
om 21 mdkr vilket beror på det extremt höga inflödet av kapacitetsavgifter under året. 
Detta och ett antagande om fortsatt högt inflöde av kapacitetsavgifter gör att verket inte 
har ett lånebehov under planperioden 2023–2025. 

Riksdagen beslutade våren 2014 om att ge verket rätt att bevilja lån som uppgår till högst 
700 mnkr till elnätsföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion. 
Utgångspunkten i denna plan är att lånen minskar från 210 mnkr i periodens början till 0 
mnkr vid slutet av 2025.  

Resultaträkning för koncernen 2021 2022 2023 2024 2025
(i löpande penningvärde, mnkr) Utfall Prognos Plan Plan Plan

Intäkter
Transmissionsnät 9 644 10 955 8 825 8 195 8 185
Systemansvar 9 984 6 685 7 620 8 530 8 760
Telekom 65 65 70 75 75
Elberedskap 292 360 420 420 420
Summa intäkter 19 985 18 065 16 935 17 220 17 440

Kostnader
Transmissionsnät -8 075 -9 550 -8 530 -8 375 -8 765
Systemansvar -10 869 -7 360 -7 415 -7 790 -7 645
Telekom -136 -130 -135 -140 -135
Elberedskap -292 -360 -420 -420 -420
Summa rörelsekostnader -19 372 -17 400 -16 500 -16 725 -16 965

Resultatandelar i intresseföretag -1 0 0 0 0
Summa rörelseresultat 612 665 435 495 475

Interna poster Transmissionsnät -74 -105 -120 -130 -115
Interna poster Telekom 74 105 120 130 115

Finansnetto 22 5 10 10
Skatt/uppskjuten skatt -1 -10 -10 -10 -10

Årets resultat 633 660 425 495 475

Utdelning, beräknad 404 348 363 234 272
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Inom koncernen kan delägarlån utges till dotter- och intressebolag. Finansieringen sker 
genom lån från verket och bedömningen i denna plan är att högst 600 mnkr är utlånade 
t.o.m. 2023. Svenska Kraftnät Gasturbiner AB har fått i uppdrag att analysera 
förutsättningarna att gå in som aktör inom andra stödtjänstmarknader än 
störningsreserven och med anledning av det äskas en högre ram för utlåning till dotter- 
och intressebolag. 

Då verket inte har ett lånebehov sätts skuldsättningsgraden under perioden till 0 procent.    

Det egna kapitalet uppgår vid periodens början till ca 10 425 mnkr och vid slutet av 2025 
till 10 950 mnkr dvs. en ökning med 525 mnkr. Balansomslutningen 2025 bedöms bli 
84 000 mnkr. 

Avkastningskravet är sänkt från 6 procent till 4 procent år 2021. Vi har dock ett 
underskott från tidigare år vilket innebär att verket planerat för en högre avkastning än 
kravet år 2021 och 2022.  

I nedanstående tabell sammanfattas de finansiella nyckeltalen för eget kapital, 
skuldsättning och avkastningskrav för perioden 2021–2025. 

 

Tabell 3. Finansiella nyckeltal (mnkr). 
 

7.7 Investeringsplan och finansiering 
I nedanstående tabell framgår utfall och prognos för investeringsutgifter och total 
finansiering för åren 2021–2025 och det är årets förändring som visas.  

Investeringarna under treårsperioden beräknas till 27 300 mnkr varav 6 350 mnkr avser 
2023. Under perioden kan verket nyttja likvida medel placerade hos Riksgälden från 
tidigare år. Egen finansiering avser genererade medel av rörelsen via främst avgifter. Det 
höga inflödet av kapacitetsavgifter innebär att verket inte behöver låna under perioden. 

Finansiella ny ckeltal (m nkr) Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
2021 2022 2023 2024 2025

Eget kapital 10 113 10 425 10 485 10 7 45 10 950
Räntebärande skulder 0 0 0 0 0
Skuldsättningsgrad -221% 0% 0% 0% 0%
Räntabilitet på just. eget kapital 5,7 % 5,9% 3,7 % 4,3% 4,0%
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Tabell 4. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiering 2021–2025.  
 

7.8 Finansiella befogenheter  
Svenska kraftnät föreslår att verket för 2023 ges bemyndigande 

 att få besluta om och genomföra de investeringar som följer av denna 
verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan. Investeringarna för 
2023 beräknas uppgå till 6 350 mnkr 

 att 400 mnkr anslås för elberedskapsverksamheten 

 att bemyndigandet enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) 
uppgår till 1 000 mnkr under perioden 2023–2037 

 att få ta upp lån i och utanför Riksgälden till ett sammanlagt belopp om 0 mnkr 

 att få ha en skuldsättningsgrad på högst 0 procent 

 att besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom affärsverkets 
verksamhetsområde till ett maximalt belopp om 20 mnkr samt avyttra aktier till 
ett maximalt belopp om 20 mnkr  

 att till ett maximalt belopp om 600 mnkr lämna delägarlån eller teckna borgen 
för lån till bolag i vilka affärsverket förvaltar statens aktier 

 

 

Utfall Prognos Plan Plan Plan T otalt
m nkr 2021 2022 2023 2024 2025 2023-2025
Investeringar exkl Svenska Kraftnät
Gasturbiner AB och optofiberutby ggnad 3 360 4 215 6 282 9 423 11  47 0 27  17 5
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 67 125 58 17 20 95
Optofiberutby ggnad 10 10 10 10 10 30
Sum m a investeringar 3 437 4 350 6 350 9 450 11 500 27  300

Amortering av  externa lån/likv id placering 17  911 5 600 1 7 90 -165 -1  7 15 -90

Sum m a investeringar och 
am orteringar/likvid placering 21 348 9 950 8 140 9 285 9 7 85 27  210

Egen finansiering 1  352 1  040 1 115 1  550 1 7 10 4 37 5
Kapacitetsavgifter och investeringsbidrag 20 203 8 7 30 7  07 2 7  422 7  7 34 22 228
Övriga förändringar -207 180 -47 313 341 607
Extern upplåning Riksgälden 0 0 0 0 0 0
Sum m a finansiering 21 348 9 950 8 140 9 285 9 7 85 27  210
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8 Förändringar mot tidigare planer  
 

8.1 Avvikelsen mellan utfall 2021 och investeringsram  
Inför 2021 godkände riksdagen en investeringsplan om 5 000 mnkr. Investeringarna i 
transmissionsnätet blev 1 563 mnkr lägre än planerat vilket främst berodde på följande 
orsaker:  

Förseningar i projekten förklarade en avvikelse med -1 409 mnkr. En följd av detta är 
att utgifterna skjuts till efterföljande år. Avvikelsen dämpades till viss del av tidigare års 
förseningar där projekt som skulle vara avslutade 2020 istället hade investeringsutgifter 
2021. 

De fem största avvikelserna fanns i följande projekt: Anneberg-Skanstull tunnel med -198 
mnkr, där utmaningar med vattenläckage samt haveri och lägre framdrift med 
tunnelborrmaskinen är huvudorsakerna. Den näst största avvikelsen kom från arbetet 
med Elmarknadshubben med -104 mnkr och berodde på att projektet är fortsatt pausat i 
avvaktan på lagstiftning. Dessa följs av Lindbacka–Östansjö -94 mnkr som försenats 
p.g.a. brister i stålkvalitet. Utöver detta kommer Örby–Snösätra, Snösätra–Högdalen, 
markkabel som försenades p.g.a. överklagan av upphandlingen, med -68 mnkr. Därtill 
kommer Harsprånget stationsförnyelsen -69 mnkr där bl.a. resursbrist i kombination 
med att projektet är komplext att genomföras vilket orsakade försening.  

Förseningar förekom även i dotterbolagets planerade åtgärder bl.a. på grund av 
omprioriteringar där åtgärder förflyttas fram i tiden, med 41 mnkr.  

Övriga förseningar uppkom i drygt 80 projekt. Det finns flera orsaker till förseningar 
såsom miljödomar, byggplaner och att koncession överklagas eller att underlagen behöver 
kompletteras. Det är många instanser ett projekt måste passera innan det kan slutföras, 
vilket innebär att de flesta större projekten i viss mån kan sägas ha osäkra tidplaner. I 
några fall berodde förseningar på att entreprenörerna inte klarade av att genomföra 
åtgärder inom fastställda tidplaner. 

I denna kategori ingår även projekt där osäkerhet funnits i när projekten skulle ha 
genomförts vilket orsakar avvikelse. 

Nytillkomna projekt är oftast mindre reinvesteringsprojekt som kan genomföras med 
kort planering. Dessa projekt avser oftast mindre åtgärder men som har stor betydelse för 
driftsäkerheten. Totalt förklarar 7 projekt +35 mnkr.  

Nedlagda projekt förklarade en avvikelse på -46 mnkr och är hänförlig till sju projekt 
som inte startade eller som stoppades under året.  
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Ökade utgifter fanns i åtta projekt vilket förklarade en avvikelse på +57 mnkr. Den största 
avvikelsen fanns i Snösätra, ny transformatorstation, med +19 mnkr vilket berodde på 
fördyring p.g.a. att det tog längre tid att få nödvändiga tillstånd.  

Minskade utgifter fanns i fem projekt och förklarar en avvikelse på -123 mnkr. Den 
största avvikelsen fanns i ledningen mellan Hurva och Sege med anledning av att 
utgifterna för att genomföra projektet blivit lägre än förväntat och att projektet 
genomförts snabbare än planerat och därmed har utgifter tagits tidigare år.  

Därutöver fanns mindre avvikelser i ett stort antal projekt som tillsammans uppgick till    
-77 mnkr. En orsak till avvikelsen var ändrade principer som gör att investeringsutgiften 
uppkommer tidigare. 

8.2 Avvikelser mellan utfall och investeringsram i ett 
historiskt perspektiv 

Planeringen för respektive projekt utgår från de bäst kända estimateten men det finns 
flera utmaningar med att planera och prognostisera projekten som påverkar dess 
framdrift och medför avvikelser mot plan. Avvikelserna historiskt beror främst på 
förändrade tidplaner för investeringarna vilket påverkar projektens likvidplaner och 
därmed avvikelse mot investeringsramen. 

I tabellen nedan återges avvikelserna mellan investeringsplanerna och deras utfall de 
senaste fem åren. 

 

Tabell 5. Avvikelser mellan investeringsplanerna (årliga) och dess utfall. 
 

8.3 Investeringsprojekt som har tillkommit sedan föregående 
plan 

Följande investeringar över 400 mnkr är nya och har tillkommit sedan föregående plan. 
En beskrivning av projekten framgår under avsnitten Investeringar under kapitlen som 
beskriver våra verksamhetsgrenar. 

Projektbeskrivning Drivkraft 
Elektrifiering av industri, utökning Anslutning 
Åtgärdspaket Norrlandskusten, 9 ingående projekt Systemförstärkning 
Ny kabel till Gotland Systemförstärkning 
Nybro – Hemsjö, ny 400 kV-ledning Systemförstärkning 
Kimstad, stationsförnyelse och uppgradering Systemförstärkning 

Investeringsplan Plan år 1  (mnkr) Utfall år 1  (mnkr) Avvikelse
2021 - 2023 5 000 3 37 0 -33%
2020 - 2022 4 350 3 464 -20%
2019 - 2022 3 100 2 589 -16%
2018 - 2021 3 330 2 384 -28%
2017  - 2020 2 400 1 813 -24%
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Flyghindermarkering SvK anläggningar Reinvestering 
Kilforsen, stationsförnyelse Reinvestering 
Kolbotten, stationsförnyelse Reinvestering 
Ligga, stationsförnyelse Reinvestering 
Letsi, stationsförnyelse Reinvestering 
Bäsna, stationsförnyelse Reinvestering 
Messaure, stationsförnyelse Reinvestering 
Stornorrfors, stationsförnyelse Reinvestering 
Vietas, stationsförnyelse Reinvestering 
Vargfors, stationsförnyelse Reinvestering 
Breared, stationsförnyelse Reinvestering 
Skalskydd 2.0  Verksamhetsprojekt 
Lokalplan 2024 Verksamhetsprojekt 

 
Tabell 6. Nya investeringar över 400 mnkr som tillkommit sedan föregående plan. 

8.4 Investeringsprojekt som är avslutade sedan föregående 
plan 

 

Enligt regleringsbrev för 2021 ska Svenska kraftnät i sin verksamhetsplan redovisa en 
uppföljning av de investeringar som tagits upp i tidigare års investerings- och 
finansieringsplaner som avslutats under året. I redovisningen ska utfall jämföras med 
ursprunglig plan i investeringsbeslut med avseende på tid, kostnad och kvalitet. 
Nedanstående projekt har avslutats under året. I tabellen avser kolumn Drifttagning 
verklig tidpunkten för när investeringen ansluts till transmissionsnätet och kommer 
elmarknaden till nytta. Det kan många gånger passera relativt lång tid mellan tidpunkten 
för drifttagning och projektavslut eftersom projektet inte avslutas förrän anläggningen är 
helt färdigställd och betald.  

 

Tabell 7. Avvikelse avseende tid, kostnad och kvalitet för avslutade projekt. 
 

De avslutade projekten Anneberg station, Utbyte av Öresundskablarna och NordBalt har 
haft längre genomförandetider än planerat, vilket medfört att utgifterna för 
entreprenader och materialinköp har haft högre prisökningar än budgeterat. Även 
komplext genomförande och stor osäkerhet om tekniska krav har medfört att det behövts 
längre tid för att komma fram till lösningar. Utmaningar med tillstånd, t.ex. 
spridningstillstånd, försening i leverans och kvalitet av marinarkeologisk rapport och 
försening avseende tekniskt färdigställande har inneburit förseningar. Samordning med 
externa parter har medfört omplaneringar. Vidare har bristfällig dokumentation medfört 
att projektavslut tagit längre tid än planerat. 

Projekt
Budget 

m nkr
Utfall 
m nkr

Drifttagning 
plan

Drifttagning 
verklig

Kvalitet 
avvikelse Lösning

Anneberg station 27 9 37 9 Dec 2012 Feb 2017 Elkvalitet Ny  SVC-anläggning

Utby te av  Öresundskablarna 37 5 428 2015-2016 Juni 2018 Nej

NordBalt 3 215 2 643 Dec 2015 Feb 2016 Nej
Fifty  - ny tt driftplaneringssy stem för 
balanstjänsten 244 242 Dec 2017

Okt 2017 -
dec 2021 Nej
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I Anneberg station framkom under detaljprojekteringen och tillhörande analys att en 
SVC-anläggning behövdes för att säkerställa elkvaliteten. 

Nordbalt hade lägre utgifter än planerat beroende på att byggräntan blev betydligt lägre i 
jämförelse med vad som var beräknat och att stora delar av riskbudgeten inte nyttjades. 

Fifty, nytt driftplaneringssystem för balanstjänsten färdigställdes inom budget och med 
planerad kvalitet. Ca 50 procent av systemet implementerades i oktober 2017 och har 
därefter tagits i drift i tre ytterligare etapper, varav den sista i december 2021. 
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www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret 
för el. Vi utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta 
samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.
Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.


	Verksamhetsplan 2023-2025
	1 Generaldirektörens förord
	2 Uppdrag och mål
	2.1 Svenska kraftnäts uppdrag
	2.2 Energipolitikens grundpelare och mål
	2.3 Vi bidrar genom vårt uppdrag till omställning av energisystemet
	2.4 Vision, mål och strategi

	3 Verksamhetsgren Transmissionsnät
	3.1 Inledning
	3.2 Utveckling inom transmissionsnät fram till 2025
	3.2.1 Översyn av transmissionsnätstariffen
	3.2.2 Ökat samarbete kring planeringsförutsättningarna
	3.2.3 Integrering av havsbaserad elproduktion
	3.2.4 Flödesbaserad kapacitetsberäkning
	3.2.5 70 procents överföringskapacitet
	3.2.6 Elområdesöversyn
	3.2.7 Vidareutveckling av dagen före- och intradag-marknaderna
	3.2.8 Spänningsreglering
	3.2.9 Kortare ledtider för byggnation av anläggningsprojekt
	3.2.10 Utveckling av process för investeringsplanering av anläggningsprojekt

	3.3 Investeringar
	3.3.1 Nya investeringar
	Anslutning
	Elektrifiering av industri, utökning
	Marknadsintegration
	Systemförstärkning
	Åtgärdspaket Norrlandskusten, 9 ingående projekt
	Ny kabel till Gotland
	Nybro–Hemsjö, ny 400 kV-ledning
	Kimstad, stationsförnyelse och uppgradering
	Övriga nyinvesteringar/Verksamhetsinvesteringar
	Lokalplan 2024
	Skalskydd 2.0

	3.3.2 Vidmakthållande av befintliga investeringar
	Reinvesteringar
	Reinvestering, ledningar och kablar
	Flyghindermarkering SvK anläggningar
	Reinvestering, stationer
	Kilforsen, stationsförnyelse
	Kolbotten, stationsförnyelse
	Ligga, stationsförnyelse
	Letsi, stationsförnyelse
	Bäsna, stationsförnyelse
	Messaure, stationsförnyelse
	Stornorrfors, stationsförnyelse
	Vietas, stationsförnyelse
	Vargfors, stationsförnyelse
	Breared, stationsförnyelse
	Övriga reinvesteringar/Verksamhetsinvesteringar



	4 Verksamhetsgren Systemansvar
	4.1 Inledning
	4.2 Utveckling inom systemansvar fram till 2025
	4.2.1 Ny nordisk balanseringsmodell fortsätter implementeras
	4.2.2 Nya stödtjänster
	4.2.3 Anpassning till regelverk
	4.2.4 Införande av rollerna leverantör av balanstjänster och balansansvariga parter

	4.3 Investeringar

	5 Verksamhetsgren Telekom
	5.1 Inledning
	5.2 Utveckling inom telekom fram till 2025
	5.2.1 Drifttelenätet 2.0
	5.2.2 Rakel Generation 2

	5.3 Investeringar

	6 Verksamhetsgren Elberedskap
	6.1 Inledning
	6.2 Utveckling inom elberedskap fram till 2025
	6.2.1 Säkerhetsskyddslagstiftning i förändring
	6.2.2 Dammsäkerhet

	6.3 Resursbehov för elberedskap och dammsäkerhet

	7 Ekonomisk plan och finansiering
	7.1 Förutsättningar
	7.2 Finansieringskällor
	7.3 Investeringar
	7.4 Kapacitetsavgifter
	7.5 Resultat och avgiftsbehov
	7.6 Lån och nyckeltal
	7.7 Investeringsplan och finansiering
	7.8 Finansiella befogenheter

	8 Förändringar mot tidigare planer
	8.1 Avvikelsen mellan utfall 2021 och investeringsram
	8.2 Avvikelser mellan utfall och investeringsram i ett historiskt perspektiv
	8.3 Investeringsprojekt som har tillkommit sedan föregående plan
	8.4 Investeringsprojekt som är avslutade sedan föregående plan





