

AKTUELLA AFFÄRSPAKET

Västerås

Omfattning

- 410 km nybyggnation luftledning 400 kV
- 330 km rasering luftledning 220 kV

Affärspaketet syftar till att möta behoven av ökade effektuttag genom att stärka stamnätet och ersätta de delar av nätet som närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Paketet kommer bidra till ett mer flexibelt och robust stamnät som är en viktig del av energiomställningen i Sverige samtidigt som behovet av ökad överföringsförmåga från norr till söder möts.

Tidplan

- Upphandling av affärspaket publiceras Q3 2025
- Tilldelning samarbetsavtal Q1 2026
- Fas 1 första kontrakt Q2 2026
- Etablering första Q1 2027
- Ytterligare entreprenader inleds löpande
- Utförandetid 8 år

AKTUELLA AFFÄRSPAKET

Västerås

— Nybyggnation
..... Avveckling

