

## Utredningen i Nybro - Hemsjö

### Föransökningsförfarandet

Den 1 februari 2017 hade Svenska kraftnät och Ei ett heldagsmöte där Svenska kraftnät gick igenom projektet, sträckningsval, teknik, natur- och kulturmiljö m.m. I samband med detta mötet sändes också en preliminär koncessionsansökan med bilagor (dvs. inklusive redogörelse för teknikval och samråd samt MKB) till Ei.

I februari efterfrågade Ei vissa förtydligande kring bilagor och vilka fastigheter som inventerats. Svenska kraftnät bemötte förfrågan den 20 februari 2019.

I början av mars skickade Svenska kraftnät uppdaterade dokument till Ei varpå Ei den 28 mars 2017 framställde en begäran om de kompletteringar som Ei ansåg behövliga, bland annat avseende


- Kraven på redogörelsen av växelströmskabelutförande och kombinerad luftledning och kabel samt metod för kostnadsberäkning av alternativa utföranden
- Hur naturvärdesinventeringen och ansökningarna om Natura 2000 tillstånd bättre skulle integreras i MKB:n och på vilket sätt MKB:n skulle redogöra för påverkan på naturmiljön
- Artskyddsfrågor
- Hur påverkan på kulturmiljön behövde förtydligas
- Magnetfältsvärden i fritidshus

Svenska kraftnät bemötte begäran från Ei genom komplettering den 31 mars 2017 när det gällde frågor kring inventering av orre, vilken godtogs av Ei.

I april 2017 hölls uppföljande möte mellan Svenska kraftnät och Ei där de olika kraven på komplettering från Ei diskuterades i syfte att nå samsyn om lagkrav samt var Ei lagt kravnivån för de olika frågeställningarna. Under mötet lades särskilt fokus på hur olika påverkan skulle beskrivas i underlaget och vilka bedömningar av konsekvenser som borde redovisas t.ex. för skyddade arter.

Den 16 maj 2019 skickade Svenska kraftnät en uppdaterad ansökan med bilagor i vilken de krav på kompletteringar som Ei framställt bemöttes. Till ansökan bifogades ett följebrev som förklarade vilka förändringar som hade gjorts i MKB:n och motivering till dessa. Ei begärde vissa ytterligare justeringar såsom utökade fastighetsägarförteckningar.

Den slutliga ansökan skickade den 19 juni 2017 och den 10 juli beslutade Ei att godta ansökan och samrådet enligt Europaparlamentets och rådets förordning



(EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energinfrastrukturer.

## Det slutliga underlaget i ärendet inskickat av Svenska kraftnät

### Koncessionsansökan 19 juni 2017

- Ansökan
- Bilagor till koncessionsansökan
  - Bilaga 1 till ansökan: Koncessionskarta
  - Bilaga 2 till ansökan: Teknik
    - a Teknisk beskrivning
    - b Teknikval
  - Bilaga 3 till ansökan : Miljökonsekvensbeskrivning och sammanfattande rapport enligt EU:s förordning 347/2013 artikel 9 punkt 4
    - Bilaga 1 till MKB:n: Svenska kraftnäts bedömningsgrunder
    - Bilaga 2 till MKB:n: Samrådsredogörelser
      - a Samrådsredogörelse 1
      - b Samrådsredogörelse 2
      - c Samrådsredogörelse kompletterande samråd
    - Bilaga 3 till MKB:n: Natur- och kulturvärdesinventeringar
      - a Naturvärdesinventering
      - b Artskyddsutredning
      - c Orrinventering
      - d Tjäderinventering
      - e Arkeologisk rapport
    - Bilaga 4 till MKB:n: Kartbilagor
      - a Översiktskarta
      - b Karta utredningskorridorer
      - c Karta sträckningsalternativ
      - d Karta riksintressen och Natura 2000-områden
      - e Karta natur- och friluftsliv skyddade områden
      - f Karta natur- och friluftsliv övriga värden
      - g Karta kulturvärden och naturresurser
      - h Karta boendemiljöer
      - i Karta Tingsryd kommun
  - Bilaga 4 till ansökan: Fastighetsförteckning
  - Bilaga 5 till ansökan: Ansökningar tillstånd Natura 2000



- e Loberget
  - f Härnäs
  - g Mörrumsån
  - h Mieån
  - i Bräkneån
- Bilaga 6 till ansökan: Ansökningar om dispens naturreservatsföreskrifter
    - c Loberget ingår i bilaga 5e
    - d Mörrumsån

#### Komplettering 4 september 2018

- Begäran om prioritering mellan koncessionsärendena
- Reviderad information om beslutsprocesser
  - Bilaga 3. Länsstyrelsens beslut Loberget
  - Bilaga 4. Länsstyrelsens beslut Mörrumsåns dalgång
  - Bilaga 5. Skrivelse till länsstyrelsen

#### Komplettering och bemötande den 8 mars 2019

- Yttrande med komplettering och bemötande
- Bilagor till kompletteringen
  - Bilaga 1 Inbjudan till samråd 1
  - Bilaga 2 Bemötande av yttranden