


Genomförande av RfG, DCC, HVDC, SO och ER

Herlita Bobadilla Robles,

10 okt 2018

Tidplan – anslutningsförfordningar

Ei meddelar *föreskrifter* om generellt tillämpliga krav efter förslag från Svk.



Tidplan – driftsförordningar

	Inkommer till Ei	Remiss/samråd	Klart
SO			
3 förslag	Mars 2018	Juli/aug 2018	Sep 2018*
1 förslag*	Maj 2018	----	Sep 2018
10 förslag	Sep 2018	----	Mars 2019*
1 förslag**	Mars 2019	Maj/jun 2019	Sep 2019
8 förslag	2019	----	2019-2020
ER			
6 förslag	Dec 2018	----	Jun 2019
1 förslag	Dec 2019	----	Jun 2020

* Några förseningar. **Datautbyte (Ei meddelar föreskrifter efter förslag från Svk)