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ka kraftnat presenterar uppdraget

Branschen ger sina inspel till uppdraget

Svenska kraftnat informerar om nasta steg
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Svenska kraftnat har fatt i uppdrag av regeringen att se éver anslutningsprocessen till
elsystemet och tilltradet till elmarknaden for ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige

A Uppdraget éverlamnades 9 september och ska redovisas den 30 april 2026

A Uppdraget omfattar ett antal analyser
I Lokalisering av elproduktion och elanvéandning
T Langsiktiga elképsavtal mellan elproducenter och elanvandare
T Incitament for elproducenter och  elanvandare
T Starkt samordning mellan berdrda parter fér effektivare systemplanering

I Harmonisering och fortydligande av effektkrav for anslutning

A Uppdraget ska ocksa

i Ge forslag pa incitament till elanvandare och elproducenter som underlattar
utbyggnaden av elsystemet

I Ta fram en vagledning om kostnadsférdelning vid nyanslutningar eller utokat
abonnemang till transmissionsnéatet for inmatning och uttag

T Inhamta synpunkter fran  Ei, regionnéatsforetag, Accelerationskontoret, storre
elanvandare och andra berdrda parter

Svenska kraftnat
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Tidigare uppdrag som detta
regeringsuppdrag hanvisar till

A Planering for 6kad elanvandning (RB 3.1, 22 februari 2025)

i Regionala natutvecklingsplaner pa webben

A Effektivisering av processen for anslutning till
transmissionsnatet  (RU, 31 januari 2024)

T Principer och vagledning for anslutning till Stamnatet (2 juli
2025)

A Informationsdelning vid ansdkningar om anslutning till
elnaten (Ei, 27 mars 2024)

Svenska kraftnat
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https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2025/planering_for_okad_elanvandning.pdf
https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/Sa-planerar-vi-elnatet-for-framtiden/stockholmsregionen/
https://www.svk.se/4a5164/siteassets/om-oss/rapporter/2024/effektivisering-av-processen-for-anslutning-till-transmissionsnatet.pdf
https://www.svk.se/49e695/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/principer-och-vagledning-for-anslutning-till-stamnatet/principer-och-vagledning-for-anslutning-till-stamnatet.pdf
https://ei.se/download/18.3d45b7c018e5f709faa3591/1711531571855/Informationsdelning-vid-ans%C3%B6kningar-om-anslutning-till-eln%C3%A4ten-Ei-R2024-05.pdf

Informationsklass K1

Extern kommunikation och dialog |
regeringsuppdraget sker pa manga satt

All information publiceras
pa uppdragets egna
landningssida__ pa svk.se.

For fragor, inspel och
synpunkter kontaktas
projektet via den egnae -
postadressen:

Webbinarium -
Branschorganisationer
presenterar sina
perspektiv

Nytt arbetsséatt for att

sakerstalla likabehandling,
transparens och

\kundanpassning J

RU-
anslutningsprocess@svk.se

v—b

September November December Februari April Juni
Regeringsuppdrag Inhdmtning av tidiga Forsta dialogmdte Andra dialogméte Regeringsuppdrag Webbinarium
overldmnas till synpunkter fran med branschen* med branschen* redovisas till
Svenska kraftnat branschen Regeringskansliet

5 * Information om anmalan publiceras pa svk.se
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https://www.svk.se/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/uppdrag-att-se-over-anslutningsprocessen-till-elsystemet-och-tilltradet-till-elmarknaden/
mailto:RU-anslutningsprocess@svk.se 

Det hér ar en viktig del av uppdraget

Instdmmer helt

Instammer i hog grad

Instdmmer delvis

Instdmmer inte alls

Power Circle

1. Accelerationskontoret 6

2. Green Power Sweden 7 Vattenfall Eldistribution
3. Svensk Solenerg 8. E.ON Energidistribution
4.  SweDCI 9.  Ellevio

5. SKGS 10. Energiféretagen
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Accelerationskontorets uppdrag

oSyftet med Accelerationskon
i kIl i matomst2al |l ningen och st

mf—l-
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Industrisamordnare Kristina Alvendal och Jonas Lundstrom
Roja hinder, 16sa malkonflikter, effektivisera beslutsprocesserna
Analys- och kartlaggningsuppdrag

Forhandlingsmandat
Teckna dverenskommelser
Foresla forfattningsandringar

o ToToTo Do Do I

Kommunernas incitament att attrahera och ta emot
stora foretagsinvesteringar

P




Har och nu 1 hela landet

803
miljarder
kronor

Accelerationskontorets lagesbild av
industrins grona omstallning i Sverige

155

investeringar

over 100 _
miljoner Investeringar

| samtliga 21
regioner

A. Accelerationskontoret




Indelat per fas

Diagram utifran investeringssumma och antal

372 miljarder

350 mdkr 70
300 mdkr
250 mdkr
200 mdkr
150 mdkr
100 mdkr

60
50
40
30
- 20
. 4 50 mdkr - 10
107 miljarder 4
0 mdkr - 0

20 miljarder MW Tidig M Tillstindsprocess W Byggnation
22 miljarder Bred linje: summa. Smal linje: antal.







Green Power Sweden

Presentation hos Svenska kraftnat 2609

GREEN
POWER
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GREEN
POWER
SWEDEN

Green Power Sweden

A Branschorganisationen for storskalig
vindkraft, solkraft och energilagring i Sverige

A Grundades 2025 genom en sammanslagning av Svensk
Vindenergi och Natverket for solparker.

A ~175 medlemsforetag inom hela vardekedjan fér energi.

A Vi driver fragor som méjliggér snabbare elektrifiering av
Sverige
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Green Powebwedens
synpunkter

A Bra att Svenska kraftnat fatt uppdraget att se
Over anslutningsprocessen. Att snabbare
kunna ansluta projekt och fa storre vetskap
om vart det ar mojligt ar hogt prioriterat for
vara medlemmar.

A Snabbare och smidigare anslutning méjliggor
att Sverige kan snabba pa sin elektrifiering.

A Att tydligare 6ka transparensen kring vart
anslutning ar behovd och majlig kommer
minska trycket mot natagarna.

A Bra med incitament for att bidra till
elsystemets leveranssakerhet

A Bra att Svenska kraftnat ska undersoka hur

samordningen mellan berorda parter kan
starkas. Efterfragat!

Viktigt att uppdraget tar i beaktande
mojligheten for projekt att kunna fatta
investeringsbeslut. Geografiska aspekter och
andra regelverk kan ha betydelse for vart det
ar praktiskt mojligt att kunna ansluta
exempelvis en vind elleolpark

Viktigt att se dver batteriernas roll och
formaga i utformningen for att uppna okad
flexibilitet
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Granskande rapport om
natanslutningen

Sammanfattning

Exempel 1. 250 procents kostnadsdkning och tva ar utan pabérjad nitutredning

I mars 2023 erhéll solparksutvecklaren en anslutningsindikation fér 8 MW fran E.ON pa 4,9
miljoner kronor, som tva &r senare Gkade med 250 procent till 17 miljoner kronor. Efter tva
ar har nitutredning fortfarande inte pabérjats.

Exempel 2. 360 procents kostnadsdkning och tredubblad utférandetid
1 april 2023 erhéll solparksutvecklaren en anslutningsindikation avseende 20,5 MW fran
E.ON med en kostnad pa 17 miljoner kronor och en utférandetid pa 2—4 &r. Tva ar senare

lamnas en uppdaterad indikation pa 65 miljoner kronor och en utférandetid pa 7—10 ar.

Exempel 3. Femfaldigad kostnad och drygt tre ar fran indikation till férstudie
I mars 2022 erhaller solparksutvecklaren en indikation fran Vattenfall om anslutning av en
solpark pa 25,5 MW far 10 miljoner kronor. Férst 40 manader senare, i juni 2025, skickas

utkast till avtal om férstudie, da har kostnaden samtidigt femfaldigats till 50 miljoner kronor.

2.1 250 procents kostnadsokning och tva ar utan paboérjad natutredning

I mars 2023 erhéll solparksutvecklaren en anslutningsindikation fér 8 MW fran E.ON pa 4,9
miljoner krenor, som tva ar senare Gkade med 250 procent till 17 miljoner kronor. Efter tva
ar har nitutredning fortfarande inte pabérjats.

Den 16 mars 2023 erhéll solparksutvecklaren en anslutningsindikation frn E.ON fér att
ansluta en 8 MW solpark. Den indikativa kostnaden uppgavs till 4,9 miljoner kronor, vilket
dven bekriftades den 21 december 2023.

Den 7 mars 2024 meddelade E.ON att man endast kunde ansluta 7,5 MW, utan storre
féirstérkningar, och att kostnadsindikationen uppdaterats till 6,3 miljoner kronor. Kostnaden

uppdaterades ytterligare i juni 2024 till 6,5 miljoner kronor.

Den 6 februari 2025 meddelande E.ON att anslutningskostnaden nu uppskattades till 16,45—
17,2 miljoner kronaor, en Skning med 250 procent jimfért med den ursprungliga
indikationen.

Anledningen till den kraftiga kostnadsékningen uppgavs vara en ny prismodell, som tridde i
kraft redan i februari 2024, trots att man bade i mars och juni 2024 ldmnat betydligt ldgre
kostnadsindikation. Den nya prismodellen baseras dels pa faktiskt kostnad fér

lokalnatsatgarderna, dels pa kostnad for kapaciteten i regionnétet som anslutningen upptar.
E.ON har trots pastitningar inte svarat pa hur kostnadsherskningen ser ut.

Efter den férsta anslutningsindikationen i mars 2023, meddelade E.ON den 19 april 2024 att
projektet lag infér nitutredning. Den 19 juni 2024 |3mnades besked att nitutredningen
skulle ske tidigast under fjarde kvartalet 2024, vilket bekraftades den 7 oktober 2024.
Nitutredningen férvintades ta cirka tvd manader. | september 2025, tva och ett halvt ar
efter férsta anslutningsindikationen, har nitutredningen &nnu inte pabérjats.
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Flexibilitet Stora tak Sma tak Solparker Energilagring

Svensk Solenergi - branschféreningen for sol, lagring och smart styrning

300+ medlemsféretag




Se Over anslutningsprocessen till elsystemet och tilltradet till
elmarknaden for ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige

Nyttja flexibiliteten hos
anslutande kunder

Prima effekt 24/7 -365?

N ej tack . Svensk Solenergi




Se Over anslutningsprocessen till elsystemet och tilltradet till
elmarknaden for ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige

Nyttja flexibiliteten hos
anslutande kunder

Incitament till att bidra till Hur anslutningsprocessen bidrar till Samordning
leveranssakerheten samt underlatta kostnadseffektiv lokalisering
utbyggnaden av elsystemet

. Svensk Solenergi



. Svensk Solenergi
Se Over anslutningsprocessen till elsystemet och tilltradet till
elmarknaden for ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige

Anslutning till olika spanningsnivaer Fordelning anslutningskostnader

Langsiktiga elkopsavtal , PPA:er
mellan produktion och férbrukning

Vi instdmmer med Inga strikta grénser.

Elmarknadsutredningen:
Reglera inte PPA:er ! Narhet till méjliga
anslutningspunkter bor vagas in
émen infor system f
kreditgarantier for projekt som

uppfyller vissa kriterier

A Foérmaga att agera flexibelt

A Lokalisering i narhet av motpart

. Svensk Solenergi
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Swedish Data Center Indus' 4

SweDCér en branchorganisatiosomrepresenterardver 100
medlemsforetagsomtillsammansskapargrundenfor de digitalaverktyg
vi anvandervarjedagochavanceradaeknikersasomAl.

Medlemmarnair endel av dersvenskadatacenterindustrinfran
tillverkareav kylsystemoch andrakomponentertill bolagsomdriver
datacenter for colocatiomchmolntjanster
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SWEDISH
DATACENTER INDUSTRY

Inspel till regeringsuppdragets olika deiai

Lokalisering Elkopsavtal

A P& sikt behévs mer kraft, branschen vill bidra A Viktigt for att styra produktion

A Viktigt hur manhanterarriskerocharbetar A Gér hand i hand med lokalisering

for att framjardetta

A Tankar
A Motverkaatt mer komplexaanslutningar _
tar langretid Samordning
A Inféragarantierfor att hallatidplanen A Dettaar denviktigastedelenavuppdraget
A Incitamentengenomt.ex. sanktelskatt for varbransch
A Snabbspéar anslutningskon A Viodnskarbattre ochdppnaredialog med

SvKochandraaktorer

A Speciellviktigt for stérre nyetableringar
somkanvaramer flexiblakringvart de
lokaliseras
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SWEDISH
DATACENTER INDUSTRY

Inspel till regeringsuppdragets olika deiai

Leveranssakerhet Tydligare effektkrav

A ldagéar detta valdigtotydligt ¢ badenéar
kravenkommerochvadkravenar.

A Marknadsbaserad 16sning fingshur kan den
forbattras?

A Stortbehovavbadefortydligandeoch
harmonisering

A Datacentergekniskaméjlighet att bidra med
flexibilitet:

A Reservkraft om miljotillstand tillater

A Batterikraftc om erséttning ar pa rétt
niva for att tacka kostnaden for
installation
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. SKGS
Skogen - Skogsindustrierna
Kemin - IKEM

Gruvorna - Svemin
"3 Stalet - Jernkontoret



Inspel till regeringsuppdragets olika delar

Lokalisering: Elkbpsavtal Incitament att bidra till
Utgangspunkten maste Tveksamt om langa elsystemets

vara att verksamheter elkdpsavtakka vara en leveranssakerhet:
lokaliseras dar det ar del av Positivt om det utformas
lampligt ur alla perspektiv anslutningsprocessen som incitament. Bor

och att elnatet anpassas eventuellt inte likstallas
darefter. med producenter?

SKGS



Inspel till regeringsuppdragets olika delar

Starka samordningen:
Bara positivt.
SKGS foresprakar

dessutom att Svk far
storre radighet dver
regionnat

Vagledning for
kostnadsférdelning vid
nyanslutningar:

Anslutningsavgifter mastg

vara transparenta och
utformas med hansyn till
industrins
konkurrenskraft

Incitament till
anslutningar som gynnar
elsystemet,
konkurrenskraft och
likviditet:

BOr vara positivt, icke
diskriminerande?

Harmonisering av
effektkrav:

Effektkrav maste
anpassas efter industrins
forutsattningar och kan
inte likstallas med
producenter

SKGS






Power Circles
synpunkter

Vara synpunkter utgar fran var bild av anslutningar fran
intervjuer till forskningsstudier och dialog med branschen.
Synpunkterna fokuserar framst pa anslutning av
laddinfrastruktur, batterier och industrier.

Lisa Malmsten, elnatsexpert Pow&ircle
20251209

POWER CIRCLE

aijfn susfainable entypy
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Vision:Power Circle ar en tankeledande organisation for

elektrifieringens framtidsfragor. Vi bygger kunskap och natverk
som accelererar den hallbara omstéllningen.
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Digitéliserade och fnsfdorektons

Flexibla l6sningar
resurseffektiva elnat elektrifiering
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Forsta flexibilitet battre




Anslutningsprocessen bidrar
till ratt lokalisering

Langsiktiga elkopsavtal for
anslutning av nya resurser

Viktigt att inte lasa in flexibilitet elkopsavtal
utan att ha det i atanke vid utformning.

Integrera karta med en digital och gemensam
process, dar flexibilitet far plats dar den behovs

Samordning for 6kad
systemplanering

Incitament till leveranssakerhet
hos anslutande resurser

Oerhort viktigt med 6kad samordning och
harmonisering mellan natbolag.

Det finns manga resurser som kan bidra och
borde ges dkade ekonomiska incitament.




Lisa Malmsten, Expert elnat
Lisa.malmsten@powercircle.org



mailto:Johanna.lakso@powercircle.org
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President & CEO

CFO functions
Strategic Development

Communications e
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Business Area
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VATTENFALL Elndtsanslutning Fdretagsabonnemang och avgifter =~ Foretagskundservice

Totalt pagaende anslutningsdrenden: 938 st

Nedan redovisas padgdende konsumtion- och produktionsdrenden med efterfrigad effekt i respektive fas, frin
forfragan till genomforande

Produktion:

Konsumtion 12 300 MW Konsumtion 12 340 MW Konsumtion 7 820 MW

Produktion 12 130 MW Produktion 21170 MW Produktion 5280 MW

Efterfragad effekt i utvaido kategorier

Energilager
gliag E 4 18930 MW 3t 12180 MW
Vindproduktion Solproduktion
5 28 070 MW [ 10100MW
Industr Energilager
KOnSU mtlon visste du att i hela Sverige dr 2024; Q

Var topplasttimmen c¢a 25 000 MW,
och vindkraften hade en installerad effekt pa ca 17 000 MW

VATTENFALL
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Hur anslutningsprocessen bidrar till att elproduktion och
elanvandning lokaliseras enligt de principer som Svenska kraftnat
Identifierat | rapporten Planering for 6kad elanvandning (KN2025/00635)

Direkta inspel:

A Finns inga lokaliseringssignaler idag i men borde vara onskvart

A Fokus pa att incitamenten féor modernisering och fornyelse av befintliga
anlaggningar inte forsvagas av komplexa processer och héga kostnader.

Det har ar en viktig del av

uppdraget
Instammer helt
Instammer i h6g grad
Instammer delvis
Instammer inte alls

VATTENFALL



Pa vilket sétt langsiktiga elkopsavtal mellan elproducenter och
elanvandare kan utformas for att bidra till att nyanslutning sker enligt
Svenska kraftnats principer for etablering av ny elproduktion, att
elanvandning och flexibilitet uppnas samt att elproduktion,
elanvandning och flexibilitet byggs | de rekommenderade geografiska
omradena och med matchande produktions- och lastprofil som

beskrivs | rapporten Planering for 6kad elanvandning.

Direkta inspel:

E A PPA:er &r en marknadsdriven finansiell affar i inte natagarnas roll.
Marknaden anpassar sig 6ver tid, vilket hanteringen av negativa priser

visar. Exv. utmaningen i norr handlar om anslutningstid, inte brist pa PPA-
mojligheter

E A Flexibel/Villkorad kraft behdver frigoras fran stamnétet

VATTENFALL



Hur elproducenters och elanvandarens incitament att i storre
utstrackning bidra till elsystemets leveranssakerhet kan starkas.

Direkta inspel:

A Forbattrad teknisk samordning mellan Svk och producenter, sarskilt vid
moderniseringar och ateranslutningar, sa att befintliga anlaggningar inte
missgynnas.

A Lang vantetid mellan ansdkan och férhandsbesked i hur Svk:s roll och
ansvar kan tydliggoras, inklusive inférande av tidskrav och milstolpar

VATTENFALL



Hur anslutningsprocessen, genom att starka samordning mellan
berdrda parter, kan bidra till en effektivare systemplanering och
darigenom en starkt svensk konkurrenskraft,

Direkta inspel:

A Inférande av tidskrav och milstolpar fér Svk i anslutningsprocessen for att minska
forseningar och 6ka transparensen

A Administrativt tung hantering av energianalys och mognadsgrad i dar Svenska
kraftnat idag foreslar for hog uppdateringsfrekvens vilket driver hog administration
och skapar lagt varde

A Svk:s tekniska kravbild pa stora forbrukningsanlaggningar ar ej &ndamaélsenligt och
bor vara svensk foreskrift

A Hur samordningen mellan olika aktorer kan forbattras, sarskilt vid tillAmpning av nya
regelverk som RFG

VATTENFALL



Hur effektkraven for anslutning till respektive spanningsniva kan
harmoniseras och fortydligas. Svenska kraftnat ska sarskilt beskriva hur
elanvandare och elproducenter kan anslutas till elsystemet sa att god
leveranssakerhet, effektiv anslutning och drift uppnas.

Direkta inspel:

A

A

Tydligare och harmoniserade riktvarden pa anslutning, sarskilt effektkrav for olika
spanningsnivaer, efterfragas for att underlatta planering och investeringar.

Svk behdver planera for att de dver tid kommer ha direktanslutna
produktionsanlaggningar och sannolikt aven valdigt stora férbrukningsanlaggningar.
All anslutning behover ske pa ett samhallsekonomiskt effektivt vis, dar stora och nya
projekt som har en betydande paverkan pa stamnatsniva (exv. ny karnkraft och
havsbaserad vindkraft samt riktigt valdigt stor elintensiv industri) bor vara
stamnatsanslutna.

VATTENFALL
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Jamtlands lan

Vasternorrlands lan

avleborgs lan

Uppsala lan
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Inspel till regeringsuppdragets olika
delar b E.ON Energidistribution

A Effektiv A Elkdpsavtal
anslutningsprocess i Syftet &r viktigt
I Starkt men vi som
samordning elnatsbolag ser
i Effektiv TSO att vi inte har en
process roll
underlattar for
DSO att
effektivisera

T Kortare ledtider

Svenska kraftnat

e-on

A Lokalisering

Nyckelfaktor for
energiomstallnin
gen och ett
effektivt
energisystem

— SVENSKA
= KRAFTNAT
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Inspel till regeringsuppdragets olika
delar b E.ON Energidistribution

A Starkt samordning
I Gemensam
planering for
storsta nytta pa
systemniva

Svenska kraftnat

A Kostnadsfordelning

Bra att SvK tar
fram riktlinjer, ger
Okad tydlighet for
aktorer

e-on

A Incitament

Behover
koordineras for
att driva
elektifieringen
ratt

= SVENSKA
== KRAFTNAT



Ellevio

Inspel till Svks
regeringsuppdrag

2025-12-09




Elleviokoncernen

ADalarna: 36 000 kunder
AGavleborg: 74 000 kunder

ASkaraborg -Narke: 27 000
kunder

AStockholm: 593 000 kunder
Avarmland: 104 000 kunder
AVastkusten: 132 000 kunder

Al Norrbotten ager Ellevio
Markbygden Net Vast samt
Markbygden Net




