
TILLSTÅNDS-
PRÖVNINGAR

Ansökan om tillstånd hos 
Energimarknadsinspektionen, 
länsstyrelser, kommuner och 

andra berörda instanser.

DETALJ-
PROJEKTERING

Markundersökningar 
görs för att bestämma 

tekniska detaljer så som 
fundamentstyper och 
placering av stolpar 

eller kablar.

TILLTRÄDE
Arbete med att träffa 

överenskommelser med 
fastighetsägare för 

tillträde och ersättning 
för intrång.

Arbetet med att bygga en ny elförbindelse tar många år. 
Här visas några av de huvudmoment som ingår i processen.

Processen för att bygga 
en ny elförbindelse

MYNDIGHETSDIALOG 
OCH SAMRÅD 

Den planerade elförbindelsen
 presenteras och yttranden 

samlas in med syfte att 
välja sträckning.

FÖRPROJEKTERING
Boende, naturmiljö och 
andra värden kartläggs 

för att bestämma 
sträckningen.

UTREDNING
Behov av ny 
elförbindelse 
identifieras.

BYGGNATION
När entreprenören är 

upphandlad byggs 
elförbindelsen.

DRIFTTAGNING
Elförbindelsen tas i drift

och det löpande 
underhållet tar vid.


