
Processen för att bygga
en ny elförbindelse

Utredning
Behov av ny
elförbindelse
identifieras.

Myndighetsdialog
och samråd
Den planerade 
elförbindelsen
presenteras och yttranden
samlas in med syfte att
välja sträckning.

Tillstånds-
prövningar
Ansökan om tillstånd 
hos Energimarknads-
inspektionen, läns-
styrelser, kommuner 
och andra berörda 
instanser.

Tillträde
Arbete med att träffa
överenskommelser med
fastighetsägare för
tillträde och ersättning
för intrång.

Byggnation
När entreprenören är
upphandlad byggs
elförbindelsen.

Drifttagning
Elförbindelsen tas i drift
och det löpande
underhållet tar vid.

Arbetet med att bygga en ny elförbindelse tar många år.
Här visas några av de huvudmoment som ingår i processen.




